

Số: 198/BC-BKTNS

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn theo nội dung Tờ trình số 12138/TTr-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh và hồ sơ kèm theo (Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; Báo cáo số 4721/BC-HĐTĐ ngày 28/5/2024 của Hội đồng thẩm định).

Tham gia thẩm tra có 04/07 thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách. Cùng dự thẩm tra có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vạn Ninh.

Trên cơ sở các nội dung do UBND tỉnh trình và ý kiến của các thành viên tham gia thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh kết luận thẩm tra như sau:

I. Về căn cứ pháp lý

Dự án Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn (sau đây gọi tắt là Dự án) đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 và đang trong quá trình thực hiện. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 34, khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án là của HĐND tỉnh. Như vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án là đúng quy định.

II. Về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Về tổng mức đầu tư

Theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh, Dự án có tổng mức đầu tư là 157,449 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh, Dự án có tổng mức đầu tư là 156.959.611.000 đồng.

Theo nội dung Tờ trình số 12138/TTr-UBND của UBND tỉnh, trên cơ sở khảo sát, đánh giá những công việc dự kiến thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những quy định hiện hành, dự kiến chi phí để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án là 61.589.296.000 đồng, **tăng 20.490.106.000 đồng** so với Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh (41.099.190.000 đồng).

Đồng thời, qua rà soát chi tiết các khoản mục chi phí, Dự án có tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là 175.572.775.000 đồng, **tăng 18.613.164.000 đồng** so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh (156.959.611.000 đồng).

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh làm rõ lý do tăng, giảm đối với từng khoản mục chi phí của Dự án, làm cơ sở đề HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư.

2. Về nguồn vốn đầu tư

Theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh, Dự án có cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau:

- Ngân sách Trung ương: 120 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 26,449 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện: 11 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh, Dự án có cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau:

- Ngân sách Trung ương: 120.000.000.000 đồng.
- Ngân sách tỉnh: 26.000.000.000 đồng.
- Ngân sách huyện: 10.959.611.000 đồng.

Theo nội dung Tờ trình số 12138/TTr-UBND của UBND tỉnh, Dự án sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư có cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau:

- Ngân sách Trung ương: 120 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 39,3 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện: 16,273 tỷ đồng.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với UBND tỉnh về sự cần thiết bố trí bổ sung ngân sách tỉnh và ngân sách huyện để thực hiện dự án trong trường hợp HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án như đã nêu trên; trong cơ cấu nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí cho dự án sau điều chỉnh, tỷ lệ giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện cơ bản không có sự thay đổi lớn so với Nghị quyết số 91/NQ-HĐND và Quyết định số 2415/QĐ-UBND.

Tuy nhiên, số liệu về tổng các nguồn vốn trong cơ cấu nguồn vốn tại dự thảo nghị quyết (175,573 tỷ đồng) có sự sai khác với số liệu tổng mức đầu tư dự

án đề nghị điều chỉnh (175.572.775.000 đồng). Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh rà soát điều chỉnh, bảo đảm thống nhất.

3. Về thời gian thực hiện dự án

Theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh, dự án có thời gian thực hiện là năm 2021-2024.

Theo nội dung Tờ trình số 12138/TTr-UBND của UBND tỉnh, dự án đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện là năm 2021-2025.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là năm 2021-2025 theo đề nghị của UBND tỉnh. Sau khi dự án được HĐND tỉnh phê duyệt Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành dự án trong năm 2025.

III. Về dự thảo nghị quyết

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị không đưa Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn vào phân căn cứ của dự thảo nghị quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% thành viên Ban tham gia thẩm tra thống nhất với báo cáo kết quả thẩm tra.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TC;
- UBND huyện Vạn Ninh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐN.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thanh Bình