

Số: 307 /BC-BVHXH

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích đình Tân Mỹ, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện văn bản số 709/HĐND-VP ngày 04/12/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công thẩm tra, ngày 09/12/2024, Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích đình Tân Mỹ, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh theo Tờ trình số 13496/TTr-UBND ngày 27/11/2024 của UBND tỉnh và hồ sơ kèm theo. Tham dự thẩm tra có 5/7 thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng; Tài nguyên và Môi Trường và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung do UBND tỉnh trình cùng hồ sơ kèm theo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Ban Văn hóa - Xã hội tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

1. Về căn cứ pháp lý và thẩm quyền

Dự án Tu bổ di tích đình Tân Mỹ, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, dự án chưa được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư.

Căn cứ khoản 1 Điều 34, khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư công và khoản 1 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án là của HĐND tỉnh. Như vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là đúng quy định.

2. Về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

2.1 Về tổng mức đầu tư

Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐND dự án có tổng mức đầu tư 2.570.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

Theo nội dung Tờ trình số 13496/TTr-UBND của UBND tỉnh, qua rà soát các khoản mục chi phí, dự án có tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là 3.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn), tăng 1.330.000.000 đồng (Bằng chữ:

Một tỷ, ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND.

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh làm rõ lý do tăng đối với từng khoản mục chi phí của dự án, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư.

2.2 Về thời gian thực hiện dự án

Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐND dự án có thời gian thực hiện là năm 2022-2023.

Theo nội dung Tờ trình số 13496/TTr-UBND của UBND tỉnh, dự án đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là năm 2024-2026.

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là 2024-2026 theo đề nghị của UBND tỉnh.

Sau khi dự án đương HĐND tỉnh phê duyệt Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án.

3. Về dự thảo Nghị quyết

- Bổ sung Luật Di sản văn hóa vào phần căn cứ pháp lý.
- Hình thức và kỹ thuật trình bày Nghị quyết: đề nghị trình bày đúng theo mẫu quy định.
- Bổ sung nội dung: các nội dung khác tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND không thay đổi.

4. Kiến nghị

Báo cáo thẩm tra với các nội dung nêu trên đã được 100% (5/7) thành viên Ban Văn hóa - Xã hội tham dự thống nhất nội dung.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UB MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: VH-TT, XD, KHĐT, TNMT, TC;
- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban VH-XH;
- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NBG.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Phạm Thúy Quỳnh
Phạm Thúy Quỳnh