

Số: 3738 /TTr-UBND

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian bố trí vốn các dự án theo quy định tại  
Điều 52 Luật Đầu tư công

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Trên cơ sở nội dung đề xuất của UBND huyện Diên Khánh tại Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 08/10/2024 về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cầu Mương Quan, xã Diên Phú, Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 13/11/2024 về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Mở rộng Hương lộ 5 (Tỉnh lộ 8 – Am Chúa) và Văn bản số 6368/UBND ngày 14/11/2024 về việc góp ý điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về việc gia hạn thời gian bố trí vốn các dự án của huyện Diên Khánh theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công như sau:

### **1. Dự án Mở rộng Hương lộ 5 (Tỉnh lộ 8 – Am Chúa)**

#### **1.1. Cơ sở pháp lý của dự án**

Dự án Mở rộng Hương lộ 5 (Tỉnh lộ 8 – Am Chúa) được HĐND huyện Diên Khánh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/7/2020; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 và Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09/9/2024.

Dự án được UBND huyện Diên Khánh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 19/3/2021; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 và Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 với các nội dung chính như sau:

- Nhóm dự án: Nhóm B

- Mục tiêu dự án: Kết nối từ Tỉnh lộ 8 đi đến đập Am Chúa là một trục đường chính xuyên suốt trong xã Diên Điền, kết nối các trục đường ngang liên quan trong khu vực, hình thành hệ thống giao thông thuận lợi trong khu vực xã Diên Điền. Hương lộ 5 cũng là trục đường duy nhất phục vụ đông đảo nhân dân

đi lại, hành hương, lễ viếng Am Chúa. Trong tương lai xã Diên Điền sẽ trở thành đơn vị hành chính phường, cùng với việc đầu tư mở rộng mặt đường, xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến sẽ hình thành một tuyến đường trong đô thị.

- Tổng mức đầu tư: 105,792 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 50 tỷ đồng; ngân sách huyện 55,792 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

## **1.2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án**

a) Về tiến độ giải phóng mặt bằng:

sau khi đền bù trên cơ sở phương án đã được phê duyệt năm 2023, còn lại 13 trường hợp của dự án được phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường chi tiết, phải ngừng lại. Nguyên nhân là do có quy định mới về Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các trường hợp tái định cư. Vì vậy, phải xác định lại giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2024, áp giá đền bù và phê duyệt lại nên mất thêm thời gian thực hiện.

b) Về tiến độ thi công: Tiến độ thực hiện đến tháng 10/2024 đạt khoảng 75% khối lượng công việc. Đến hết ngày 31/12/2024 dự án sẽ hoàn thành công tác xây lắp và nghiệm thu kỹ thuật.

c) Hiện nay dự án vẫn đang triển khai và sẽ hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật trong năm 2024. Tuy nhiên cần có thời gian để thực hiện các công việc như kiểm định công trình, kiểm tra nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2025, nhưng dự án đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công (thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 04 năm). Theo đó, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024 là 63,645 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đã bố trí 50 tỷ đồng (bố trí đủ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh) và ngân sách huyện đã bố trí là 13,645 tỷ đồng.

## **1.3. Dự kiến nguồn vốn, các công việc cần bố trí vốn tiếp theo để hoàn thành dự án**

Trong năm 2025 UBND huyện Diên Khánh tiếp tục bố trí vốn ngân sách huyện để tiếp tục thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiểm

định công trình, kiểm tra nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, quyết toán dự án hoàn thành.

## **2. Dự án Cầu Mương Quan, xã Diên Phú**

### **2.1. Cơ sở pháp lý của dự án**

Dự án Cầu Mương Quan, xã Diên Phú được HĐND huyện Diên Khánh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2020.

Dự án được UBND huyện Diên Khánh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/8/2021; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 với các nội dung chính như sau:

- Nhóm dự án: Nhóm C

- Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu của người dân, nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa làng xã, đồng thời đảm bảo cho việc đi lại của dân cư và lưu thông hàng hóa được thuận tiện, nhất là cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm xã và các điểm dân cư chính, phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển giao thông theo Đồ án quy hoạch chung đô thị Diên Khánh định hướng tới năm 2030.

- Tổng mức đầu tư: 61,541 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 28 tỷ đồng; ngân sách huyện 33,541 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

### **2.2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án**

a) Về tiến độ giải phóng mặt bằng: Dự án được phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND huyện Diên Khánh, nhưng chưa được phê duyệt phương án bồi thường chi tiết, nguyên nhân là do có quy định mới về Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các trường hợp tái định cư, chờ hạ tầng khu tái định cư Diên Phú (phục vụ tái định cư cho dự án).

b) Về tiến độ thi công:

Dự án triển khai thi công xây dựng các hạng mục cầu, kè, đường giao thông (trên diện tích do UBND xã Diên Phú quản lý) từ tháng 4/2023 đến nay đạt khoảng 30% khối lượng. Cụ thể:

- Phần cầu: Hoàn thành 26/26 dầm cầu, đang thi công hạng mục móng cọc, bệ, trụ và mô cầu, tổng sản lượng đạt 30% khối lượng.



- Phần kè: Đạt 80% khối lượng, hiện nay đang tạm ngừng do vướng mặt bằng.

- Phần đường giao thông: Đạt 10% khối lượng, hiện nay đang tạm ngừng do vướng mặt bằng.

- Phần điện chiếu sáng và hoàn thiện: Chưa triển khai do vướng mặt bằng.

c) Đến hết năm 2024, dự án đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công (thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm C không quá 03 năm). Theo đó, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024 là 36,724 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đã bố trí 15 tỷ đồng (bố trí năm 2024) và ngân sách huyện đã bố trí là 21,724 tỷ đồng.

### **2.3. Dự kiến nguồn vốn, các công việc cần bố trí vốn tiếp theo để hoàn thành dự án**

Trong năm 2025, ngân sách tỉnh bố trí 13 tỷ đồng (bố trí đủ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh) và ngân sách huyện Diên Khánh bố trí 11,817 tỷ đồng để hoàn thành dự án, trong đó:

- Dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Quý III/2025.
- Dự kiến hoàn thành công trình trong Quý IV/2025.

### **3. Đề xuất, kiến nghị**

Dự án Mở rộng Hương lộ 5 (Tinh lộ 8 – Am Chúa) và dự án Cầu Mương Quan, xã Diên Phú **thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện** (trong đó có nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ), đang triển khai thực hiện nhưng đã hết thời hạn bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. UBND huyện Diên Khánh chịu trách nhiệm về các nội dung đã báo cáo tại Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 08/10/2024, Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 13/11/2024 và văn bản số 6368/UBND ngày 14/11/2024.

Căn cứ khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công quy định:

*“Điều 52. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn*

*2. Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.*

*Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;”*

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn của dự án Mở rộng Hương lộ 5 (Tỉnh lộ 8 – Am Chúa) và dự án Cầu Mương Quan, xã Diên Phú đến hết năm 2025 để các dự án được tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng mục tiêu đề ra. Sau khi được HĐND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian bố trí vốn, UBND huyện Diên Khánh sẽ thực hiện các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo./.

*(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh).*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Diên Khánh;
- Lưu: VT, TV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hòa Nam**



Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn thời gian bố trí vốn các dự án theo quy định tại  
Điều 52 Luật Đầu tư công

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2024 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn dự án Mở rộng Hương lộ (Tỉnh lộ 8 – Am Chúa) và dự án Cầu Mương Quan, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh đến hết năm 2025.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày tháng năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, CP;
- Bộ TC, Bộ KHĐT;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBNDTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDT, VN.

**CHỦ TỊCH**