

TỜ TRÌNH

Về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (điều chỉnh tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công);

Căn cứ các Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024, 1148/QĐ-TTg ngày 13/6/2025, 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025, 2495/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2026 giao cho tỉnh Khánh Hòa là 7.767,858 tỷ đồng (trong đó: vốn trong nước 7.514,809 tỷ đồng và vốn nước ngoài 253,049 tỷ đồng). Đến hết ngày 31/01/2026, tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2026 đã giải ngân là 6.926,299 tỷ đồng (trong đó: vốn trong nước 6.740,653 tỷ đồng và vốn nước ngoài 185,646 tỷ đồng), số vốn còn lại chưa giải ngân 841,559 tỷ đồng (trong đó: vốn trong nước 774,156 tỷ đồng và vốn nước ngoài 67,403 tỷ đồng).

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số /STC-KTNS ngày 31 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 số tiền 802,494 tỷ đồng¹ (trong đó: vốn trong nước 735,092 tỷ đồng và vốn nước ngoài 67,402 tỷ đồng), cụ thể đối với các dự án như sau:

I. Dự án theo ngành, lĩnh vực

1. Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ, tỉnh Ninh Thuận (TMĐT 143,156 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 122,335 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn nước ngoài) năm 2025: 49,7 tỷ đồng.
- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn nước ngoài) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 42,417 tỷ đồng.

¹ Số vốn còn lại 39,065 tỷ đồng không có nhu cầu đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2025 sang năm 2026 do hết nhiệm vụ chi.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn nước ngoài) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 7,283 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: Kế hoạch thực hiện trong năm 2025 của Dự án tập trung vào hoạt động kết nối hệ thống phân phối dặm cuối với khối lượng là 700 điểm kết nối giai đoạn 3 và dự kiến khảo sát, thiết kế, thi công thêm 337 điểm kết nối giai đoạn 4. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp phải một số khó khăn khách quan như sau: (i) Hạng mục khảo sát các tuyến kết nối của dự án bị phụ thuộc vào tiến độ của dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8). Theo thiết kế Văn kiện dự án, các tuyến kết nối dặm cuối của dự án SACCR Ninh Thuận được đấu nối từ các hố van của hệ thống tưới WEIDAP/ADB8, với mục đích đưa nước đến vườn cho người nông dân trồng trọt. Trong năm 2025, Dự án WEIDAP/ADB8 điều chỉnh các tuyến ống (do việc đền bù giải phóng mặt bằng không thực hiện được) dẫn đến 337 điểm kết nối giai đoạn 4 đã được xác định của Dự án SACCR Ninh Thuận phải điều chỉnh thiết kế và xử lý kỹ thuật hướng tuyến nên không thể triển khai kịp trong năm 2025. (ii) Tiến độ thực hiện 02 gói thầu Thi công ao giai đoạn 4 và Hỗ trợ thiết bị tưới tiết kiệm giai đoạn 2 gặp khó khăn trong việc xác định hộ hưởng lợi; nhiều hộ dân xin dừng tham gia dự án dẫn đến phải xác định lại đối tượng hưởng lợi; đồng thời việc thay đổi đơn vị hành chính dẫn đến cần thêm thời gian trong việc rà soát, cập nhật danh sách hộ hưởng lợi và quản lý hành chính dự án.

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 7,283 tỷ đồng.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

2. Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ - Tỉnh Khánh Hòa (TMĐT 66,009 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 56,749 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn nước ngoài) năm 2025: 37,249 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW đã được bố trí đủ cho dự án để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm 2026.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn nước ngoài) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 27,306 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn nước ngoài) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 9,943 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: Trong quá trình triển khai hoạt động 1.3.1: Thi công ao chống chịu với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn, có 47 trường hợp hộ hưởng lợi hủy đăng ký không tham gia nhận hỗ trợ, chiếm tỷ lệ khoảng 10%

tổng số lượng ao của dự án SACCR tỉnh Khánh Hòa; theo đó phải tiến hành rà soát, điều chỉnh đối tượng hưởng lợi tham gia nhận hỗ trợ nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của dự án. Bên cạnh đó, thay đổi đơn vị hành chính dẫn đến cần thời gian thêm trong việc rà soát, cập nhật danh sách hộ hưởng lợi và quản lý hành chính dự án; đồng thời cũng gây khó khăn trong việc tổ chức, tập hợp các hộ nông dân để tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo.

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 9,943 tỷ đồng.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

3. Dự án thành phần xây lắp thuộc Dự án đường giao thông từ QL 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hoà - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (TMĐT 1.809,107 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 1.000 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025: 370 tỷ đồng.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 33,916 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 336,084 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao:

+ Dự án có đoạn tuyến dài khoảng 32km nằm trong khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng có địa hình núi cao, hiểm trở, nên việc khảo sát mất nhiều thời gian để hoàn thành. Dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng lớn khoảng 62,21ha, các diện tích rừng lập phương án khai thác nằm ở các khu vực khó khăn, địa hình đồi núi phức tạp; công tác điều tra, thu thập các thông tin để tính toán dự kiến sản lượng khai thác có khối lượng lớn nên mất nhiều thời gian thực hiện.

+ Công tác lập phương án khai thác rừng gặp nhiều khó khăn: Theo quy định tại Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT, nội dung phương án khai thác chỉ bao gồm các vấn đề về căn cứ xây dựng phương án, đối tượng, địa danh, diện tích khai thác, sản lượng dự kiến, hệ thống đường vận xuất, vận chuyển, biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và giải pháp phục hồi rừng sau khai thác; tuy nhiên Thông tư không có quy định, hướng dẫn về kinh phí lập phương án khai thác gỗ, dẫn đến các Sở ngành và đơn vị chủ rừng không có cơ sở để triển khai thực hiện. Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các Sở ngành liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn địa phương, tham khảo kinh nghiệm của các tỉnh có liên quan để hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đến tháng

9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt các phương án khai thác của các chủ rừng. Tuy nhiên, sau khi phê duyệt phương án khai thác, lại tiếp tục phát sinh vướng mắc là rừng tự nhiên và rừng trồng do Nhà nước đại diện chủ sở hữu được xác định là tài sản công thuộc tài nguyên rừng và các quy định pháp luật có liên quan hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên rừng này, tiếp tục gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện. Để có cơ sở thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 4517/SNNMT-KL ngày 30/10/2025 đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc khai thác tận dụng lâm sản; và phải đến ngày 26/01/2026, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 42/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện lập hồ sơ Phương án xử lý tài sản từ khai thác lâm sản theo đúng quy định.

+ Đồng thời, công tác triển khai dự án còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của trận mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn từ ngày 15/11/2025 đến ngày 01/12/2025, gây sạt lở, chia cắt giao thông và làm gián đoạn thi công; công tác khắc phục sau lũ kéo dài do khối lượng sạt lở lớn, địa hình phức tạp nên đã làm tiến độ của dự án bị chậm.

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 336,084 tỷ đồng.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm a và d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án quan trọng quốc gia; Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

4. Đường Lê Duẩn - đoạn 3 (từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Lê Lợi (đường C1) (TMDT 326,28 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 120 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025: 36,7 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW đã được bố trí đủ cho dự án để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm 2026.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 34,496 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 2,204 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: dự án vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng hộ ông Nguyễn Văn Toàn trong phạm vi ngã giao T2 (Km0+228.27) bên trái tuyến thuộc địa bàn phường Cam Ranh và trong khoảng thời gian từ giữa tháng 08/2025 đến cuối năm 2025 trên địa bàn công trình có mưa liên tục đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, do đó dự án không thể hoàn thành trong năm 2025.

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 2,204 tỷ đồng.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

5. Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1) (TMĐT 487,64 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 480 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025: 209,14 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW đã được bố trí đủ cho dự án để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm 2026.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 207,988 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 1,152 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 1,152 tỷ đồng để thanh toán các chi phí kiểm toán, thẩm tra quyết toán.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.

6. Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (TMĐT 689,042 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 610 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025: 373,577 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW đã được bố trí đủ cho dự án để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm 2026.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 244,88 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 128,697 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: dự án bị vướng công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là 324 ngôi mộ cần phải di dời nhưng không nằm trong thời gian Tết thanh minh nên chưa chịu di dời, bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều, lũ lụt nên việc di dời cũng gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 128,697 tỷ đồng.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

7. Dự án Kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ (TMĐT 366,187 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 366,187 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025: 253,31 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW đã được bố trí đủ cho dự án để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm 2026.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 105,594 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 147,716 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: dự án bị vướng công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án, trên địa bàn xã Mỹ Sơn còn lại 526 hộ, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ để trình UBND xã Mỹ Sơn phê duyệt theo quy định. Đồng thời, khu vực triển khai dự án xảy ra các đợt mưa to kèm theo ngập lụt kéo dài trên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 147,716 tỷ đồng.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

8. Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (TMĐT 832,794 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 595,584 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025: 196,923 tỷ đồng (*trong đó: vốn trong nước 30,823 tỷ đồng và vốn nước ngoài 166,1 tỷ đồng*). Kế hoạch vốn NSTW đã được bố trí đủ cho dự án để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm 2026.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 138,904 tỷ đồng (*trong đó: vốn trong nước 22,98 tỷ đồng và vốn nước ngoài 115,924 tỷ đồng*).

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 58,019 tỷ đồng (*trong đó: vốn trong nước 7,843 tỷ đồng và vốn nước ngoài 50,176 tỷ đồng*).

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: Do hoàn thiện các thủ tục rút vốn vay, hoàn chứng từ ODA từ nhà tài trợ trên hệ thống bị gián đoạn, mất nhiều thời gian do phải thay đổi thông tin nhà thầu (thay đổi thông tin địa điểm sau khi điều chỉnh địa giới hành chính), ảnh hưởng đến tiến độ rút vốn và giải ngân.

- Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 58,019 tỷ đồng (*trong đó: vốn trong nước 7,843 tỷ đồng và vốn nước ngoài 50,176 tỷ đồng*).

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.

9. Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa (TMĐT 1.705 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 600 tỷ đồng)

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025: 400 tỷ đồng.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 381,364 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 18,636 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án là rất chậm, không đảm bảo mặt bằng để tổ chức thi công. Vật liệu đất đắp để phục vụ thi công dự án hiện nay rất khó khăn, các mỏ khoáng sản trên khu vực đã gần hết và không đảm bảo cung cấp đủ cho dự án. Đồng thời, ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ xảy ra trong cuối năm 2025 cũng làm gián đoạn thời gian thi công dự án.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 18,636 tỷ đồng

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

10. Dự án Đường D1 (Tỉnh lộ 2-QL 27C) (TMĐT 130,258 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 73,516 tỷ đồng):

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025: 24,803 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW đã được bố trí đủ cho dự án để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm 2026.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 11,456 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 13,347 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã làm gián đoạn thời gian thi công dự án, nên tiến độ triển khai dự án bị chậm.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 13,347 tỷ đồng.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

11. Dự án Kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen (giai đoạn 2) (TMĐT 119,714 tỷ đồng; trong đó NSTW 80 tỷ đồng):

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025: 63,5 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW đã được bố trí đủ cho dự án để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm 2026.

- Giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026: 45,049 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026: 18,451 tỷ đồng.

- Nguyên nhân dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao: Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã làm gián đoạn thời gian thi công dự án, nên tiến độ triển khai dự án bị chậm.

- Kế hoạch vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2025 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026: 18,451 tỷ đồng.

- Trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

II. Dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

Căn cứ điểm b, khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035 quy định: “*Đối với ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025) của 03 chương trình mục tiêu quốc*

gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) chưa thực hiện hoặc chưa giải ngân hết trong năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026”.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2025 sang năm 2026 các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia số tiền 60,962 tỷ đồng để triển khai hoàn thành các dự án, phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công./.

(Gửi kèm:

- Phụ lục tổng hợp nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2025 sang năm 2026.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2025 sang năm 2026)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VPUB: LĐVP, P.KT;
- Lưu: VT. NDT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hòa Nam