

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2026

V/v tiếp thu, giải trình thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2025 sang năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 17/4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 5355/TTr-UBND về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026;

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2025 sang năm 2026 tại Báo cáo số 34/BC-BKTNS ngày 28/4/2026; ý kiến tham mưu của Sở Tài chính tại Công văn số 5551/STC-KTNS ngày 29/4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình các nội dung như sau:

1. Đối với nhóm dự án theo ngành, lĩnh vực

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách. Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2025 sang năm 2026, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân đối với từng dự án, trong đó xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, để đảm bảo giải ngân hết số vốn được kéo dài theo thời gian quy định.

Riêng đối với dự án Kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái – Tân Mỹ (vướng công tác giải phóng mặt bằng; năm 2025 còn 526 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ): Từ đầu năm 2025 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp với chủ đầu tư và địa phương, trong đó chỉ đạo UBND xã Mỹ Sơn khẩn trương thực hiện, kịp thời giải quyết các điểm nghẽn, vướng mắc, bắt cập để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án trên địa bàn xã (theo các Thông báo số 38/TB-VPUB ngày 19/01/2026, Thông báo số 162/TB-VPUB ngày 16/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh). Đến nay UBND xã Mỹ Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 82/279 trường hợp (trương ứng với 82 hộ/526 hộ). Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Mỹ Sơn, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Nam Khánh Hòa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2026 để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án.

2. Đối với nhóm dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia:

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, không đưa nội dung cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn NSTW năm 2025 sang năm 2026 đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Căn cứ điểm b, khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn NSTW năm 2025 sang năm 2026 đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo giải ngân hết số vốn được kéo dài theo đúng thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

*(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách;
- Sở Tài chính;
- VPUB: LĐVP, P.KT;
- Lưu: VT. NDT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Hòa Nam**