

Số: 7635 /UBND-KT

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2024

V/v tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra số 82/BC-BKTNS ngày 02/7/2024 và Báo cáo thẩm tra số 84/BC-BKTNS ngày 02/7/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Báo cáo số 82/BC-BKTNS ngày 02/7/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo số 84/BC-BKTNS ngày 02/7/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; trên cơ sở báo cáo, tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số ~~2004~~ 2004./SKHĐT-TH ngày 10/7/2024, UBND tỉnh tiếp thu và giải trình các nội dung như sau:

### **I. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024**

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp được nêu tại Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 24/6/2024, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư các dự án, phân đầu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm theo Nghị quyết số 35-NQ/TU của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đã được bố trí vốn, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, bảo đảm các điều kiện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện.

### **II. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024**

#### **1. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025**

*Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.*

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã rà soát, chỉ bổ sung các dự án đủ điều kiện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công. Đối với các dự án còn lại<sup>1</sup>, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện

<sup>1</sup> (1) Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn; (2) Dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D); (3) Dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh;

thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư để đủ điều kiện trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo trong năm 2024 theo quy định.

Đồng thời qua rà soát, UBND tỉnh đề nghị bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án Nhà tập luyện thể thao đa năng huyện Trường Sa là 3.721 triệu đồng. Theo đó, dự án Nhà tập luyện thể thao đa năng huyện Trường Sa có tổng mức đầu tư là 13.916 triệu đồng, đã được HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 10.179 triệu đồng và đề xuất bổ sung kế hoạch vốn trung hạn tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần này là 3.721 triệu đồng để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2024.

## 2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

*Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công; tiếp tục phân bổ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ của năm 2024; rà soát điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn thực tế năm 2024 để bố trí cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2024.*

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã rà soát, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công. Đối với các dự án còn lại<sup>2</sup>, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư để đủ điều kiện trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2024 tại các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo trong năm 2024 theo quy định.

Bên cạnh đó, qua rà soát nhu cầu bố trí kế hoạch vốn năm 2024 của các chủ đầu tư và UBND cấp huyện, UBND tỉnh bổ sung nội dung báo cáo trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công, gồm có:

*(1) Danh mục chi tiết các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trình HĐND tỉnh bố trí vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 4)*

---

(4) Dự án Xây dựng mới Trạm Kiểm lâm Sơn Trung - Sơn Bình; (5) Dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa.

<sup>2</sup> (1) Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; (2) Dự án thành phần 3: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Diên Khánh phục vụ dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; (3) Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2); (4) Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Vạn Ninh phục vụ Dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2); (5) Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; (6) Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh phục vụ dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa; (7) Dự án Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã; (8) Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1; (9) Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2); (10) Dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa; (11) Dự án Đập dâng Suối Ta Bô xã Sơn Bình.

Theo Tờ trình số 6810/TTr-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 được bổ sung là 79.923 triệu đồng. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương<sup>3</sup> và ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT (tại văn bản số 3657/SNN-VPĐP ngày 09/7/2024), UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về danh mục chi tiết các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đề nghị bố trí vốn năm 2024 (đợt 4) theo đúng cơ cấu vốn của dự án tại các Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh.

(2) *Giao kế hoạch vốn năm 2024 cho 03 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo đề xuất của các chủ đầu tư, gồm có: Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa; Dự án Nhà tập luyện thể thao đa năng huyện Trường Sa; Dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND huyện và Nhà Thư viện huyện Trường Sa.*

### **3. Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án**

Đối với nội dung kéo dài thời gian bố trí vốn dự án Công viên Văn Miếu, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến: *“để có cơ sở xem xét, cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cần rà soát, đánh giá sự phù hợp của chủ trương đầu tư dự án, sự phù hợp quy hoạch, hồ sơ pháp lý của dự án, lý do tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án không đồng tình, công tác tuyên truyền vận động nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). Từ đó đánh giá tính khả thi của việc sẽ hoàn thành dự án trong năm 2025 trong trường hợp được HĐND tỉnh chấp thuận kéo dài thời gian bố trí vốn như tờ trình”*.

Về nội dung này, UBND tỉnh xin tiếp thu, giải trình như sau: Ngày 08/7/2024, UBND huyện Diên Khánh đã có văn bản số 3588/UBND về việc báo cáo rà soát, giải trình dự án Công viên Văn Miếu theo ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, theo đó:

**- Sự phù hợp của chủ trương đầu tư dự án:** Dự án Công viên Văn Miếu được HĐND huyện Diên Khánh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/01/2021, trong đó thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2023, với tổng mức đầu tư được duyệt là 14.996,9 triệu đồng. Mục tiêu đầu tư dự án tăng mỹ quan cho Văn Miếu, di tích cấp quốc gia và từng bước hiện thực hóa đồ án quy hoạch 1/500 phía Bắc thị trấn Diên Khánh. Chủ trương đầu tư dự án Công viên Văn Miếu phù hợp với định hướng phát triển cơ sở hạ tầng, tăng mỹ quan đô thị theo đồ án quy hoạch 1/500 phía Bắc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. Ngoài ra việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phù hợp theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

<sup>3</sup> UBND huyện Vạn Ninh (Công văn số 2122/UBND-TCKH ngày 06/6/2024), UBND huyện Khánh Vĩnh (2053/UBND-KT ngày 20/6/2024), UBND huyện Khánh Sơn (3058/UBND-KT ngày 08/7/2024), UBND huyện Cam Lâm (3071/UBND-KT ngày 08/7/2024), UBND thị xã Ninh Hoà (2908/UBND ngày 05/7/2024).

- **Sự phù hợp quy hoạch:** Khu đất thực hiện dự án Công viên Văn Miếu có diện tích sử dụng đất là 0,82ha; được lập phù hợp theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh được UBND huyện Diên Khánh phê duyệt tại Quyết định số 5319/QĐ-UB ngày 29/12/2020.

- **Lý do tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng dự án không đồng tình, công tác tuyên truyền vận động người dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:** UBND huyện Diên Khánh ban hành Thông báo số 73/TB-UBND ngày 04/4/2022 về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Công viên Văn Miếu, địa điểm: thị trấn Diên Khánh và điều chỉnh tại Thông báo số 346/TB-UBND ngày 24/8/2023, trong đó có 15 thửa đất bị ảnh hưởng (08 hộ dân). Ngày 22/4/2022, Trung tâm PTQĐ huyện đã phối hợp UBND thị trấn Diên Khánh tổ chức họp dân phổ biến triển khai chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án. Vì lý do các hộ dân không đồng ý phối hợp đo đạc, kiểm kê khối lượng bị giải tỏa trong phạm vi công trình nên chưa kiểm kê được. Ngày 08/9/2023, Trung tâm PTQĐ tiếp tục phối hợp UBND thị trấn Diên Khánh mời 08 hộ dân có đất bị ảnh hưởng họp phổ biến chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Tại buổi họp, tất cả 04 hộ dân tham dự (vắng 04 hộ-có mối quan hệ họ hàng với các hộ đi họp) đều có ý kiến không tán thành việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Công viên Văn Miếu. Ngày 05/10/2023, UBND huyện đã tổ chức đối thoại với các hộ dân nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý, do đó dự án chưa kiểm kê được khối lượng đền bù. Hiện nay UBND huyện Diên Khánh đang chỉ đạo Trung tâm PTQĐ huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoàn thiện các thủ tục để thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với các trường hợp bị ảnh hưởng dự án.

- **Đánh giá tính khả thi của việc sẽ hoàn thành dự án trong năm 2025 trong trường hợp được HĐND tỉnh chấp thuận kéo dài thời gian bố trí vốn như tờ trình:** Từ những nội dung về sự phù hợp của chủ trương đầu tư dự án, sự phù hợp quy hoạch, hồ sơ pháp lý của dự án. UBND huyện Diên Khánh cam kết dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2025 trong trường hợp được HĐND tỉnh chấp thuận kéo dài thời gian bố trí vốn<sup>4</sup>.

#### 4. Kiến nghị

- Trên cơ sở các nội dung báo cáo nêu trên, UBND tỉnh đã thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện 02 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14, bao gồm:

<sup>4</sup> Các mốc thời gian sẽ thực hiện công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án:

- Trong tháng 7 và tháng 8/2024: Thực hiện thủ tục cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

- Trong tháng 9/2024: Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường.

- Trong tháng 10/2024: Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Trong tháng 11 và tháng 12/2024: Tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Trong tháng 12/2024: Trường hợp nào không bàn giao mặt bằng, UBND huyện Diên Khánh sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Mốc thời gian khởi công thực hiện và thời gian hoàn thành dự án: Sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, UBND huyện Diên Khánh sẽ yêu cầu chủ đầu tư đề nghị đơn vị thi công triển khai dự án với mốc thời gian sau:

- Thời gian triển khai thi công dự án: Tháng 3/2025.

- Thời gian hoàn thành dự án: Tháng 7/2025.

(i) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

(ii) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; kéo dài thời gian bố trí vốn; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo./.

(Gửi kèm theo:

- Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

- Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; kéo dài thời gian bố trí vốn; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024.)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Tuân**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn  
giai đoạn 2021-2025

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2024 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2023, Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2024, Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày      tháng      năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, CP;
- Bộ TC, Bộ KHĐT;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDT, VN.

**CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú		
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Vốn CNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2021		Vốn CNS địa phương	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn CNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2021		Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
								Vốn NS tỉnh												Vốn NSTW, ODA
	<b>NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ</b>								9.952.154	9.771.936	33.318	79.923	0	79.923	10.032.077	9.771.936	33.318	79.923		
<b>I</b>	<b>Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</b>											5.000	5.000	0	5.000	5.000				
1	Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh B14		xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh	2024-2025		5.000	5.000					5.000	5.000		5.000	5.000				
<b>II</b>	<b>Giao thông</b>											923.900	923.900	0	923.900	923.900				
1	Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa		Thị xã Ninh Hòa	2024-2025		887.000	887.000					880.000	880.000		880.000	880.000				
2	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bình Khiêm - Hà Ra, thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)	BQL DADT XD các CT GT	Nha Trang	2014-2024	2641/QĐ-UBND 24/10/2013; 224/QĐ-UBND ngày 24/01/2024	120.830	120.830					7.000	7.000		7.000	7.000				
3	Sửa chữa đường ĐT.656 (Tỉnh lộ 9)		Khánh Sơn	2024-2025		7.210	7.210					7.000	7.000		7.000	7.000				
4	Sửa chữa đường ĐT.651D (Tỉnh lộ 7)		Ninh Hòa	2024-2025		6.170	6.170					6.000	6.000		6.000	6.000				
5	Sửa chữa đường ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B)		Ninh Hòa	2024-2025		9.600	9.600					9.400	9.400		9.400	9.400				
6	Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8)		Khánh Vĩnh và Ninh Hòa	2024-2025		14.813	14.813					14.500	14.500		14.500	14.500				
<b>III</b>	<b>Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế</b>											300.000	300.000	0	300.000	300.000				



Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; kéo dài thời gian bố trí vốn; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2024 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 theo các Phụ lục 1, 2 và 3 đính kèm.

**Điều 2.** Thống nhất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án Công viên Văn Miếu; địa điểm: Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh đến hết năm 2025.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày      tháng      năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- UBTVQH, CP;
- Bộ TC, Bộ KHĐT;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDT, VN.

**CHỦ TỊCH**





STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024		Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024				Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh				Ghi chú					
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA				Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối		Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023			Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023
2	Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT	Nha Trang	2017-2024	338/NQ-HĐND 27/10/2017	3241/QĐ-UBND 30/10/2017; 1478/QĐ-UBND ngày 24/6/2020; 4063/QĐ-UBND ngày 10/11/2021; 3336/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 3048/QĐ-UBND ngày 11/12/2023	90.343	90.343		62.394	27.000		27.000	-20.000		-20.000		7.000	0	7.000	0	0			
VII	Các chính sách đầu tư công khác theo quy định									97.640	97.640	0	115.793	0	35.870	0	79.923	213.433	97.640	35.870	0	79.923			
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025			2021-2025	62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022; 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023		952.816	409.795		231.928	97.640	97.640		79.923			79.923	177.563	97.640	0	0	79.923			
2	Ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thực hiện cho vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ													35.870		35.870		35.870	0	35.870	0	0			
VIII	Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025			2021-2025	3349/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 3350/QĐ-UBND ngày 05/12/2022						0	0	0	5.900	0	5.900	0	0	5.900	0	5.900	0	0		
1	Hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Trung	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Sơn	Xã Sơn Trung- huyện Khánh Sơn	2024-2025	05/NQ-HĐND ngày 27/02/2024	1179/QĐ-UBND ngày 19/6/2024	10.000	10.000						3.800		3.800		3.800	0	3.800	0	0			
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Cầu Bà	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Cầu Bà	2024-2026	05/NQ-HĐND ngày 07/3/2024	901/QĐ-UBND ngày 08/7/2024	115.975	115.975						2.100		2.100		2.100	0	2.100	0	0			
X	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư theo ngành, lĩnh vực									324.000	55.000	269.000		0	169.000	-169.000	0	0	324.000	224.000	100.000	0	0		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024				Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh				Chi chú		
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA						Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối		Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023
1	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Thị xã Ninh Hòa								71.000	11.000	60.000	0	60.000	-60.000			71.000	71.000	0	0	0	Nghi quyết số 114/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND tỉnh	
2	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Thành phố Cam Ranh								154.000	44.000	110.000	0	64.000	-64.000			154.000	108.000	46.000	0	0	Nghi quyết số 114/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND tỉnh	
3	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Huyện Diên Khánh								32.000		32.000	0	14.000	-14.000			32.000	14.000	18.000	0	0	Nghi quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh	
4	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Huyện Cam Lâm								34.000		34.000	0	8.000	-8.000			34.000	8.000	26.000	0	0	Nghi quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh	
5	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Huyện Vạn Ninh								33.000		33.000	0	23.000	-23.000			33.000	23.000	10.000	0	0	Nghi quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh	
XI	Chưa phân bổ								335.048		335.048	581.613		-55.230	636.843			916.661	0	279.818	636.843	0	



S T T	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
				Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng số (các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh	Tổng số	Trong đó		
								Vốn XDCB tập trung	Nguồn tăng thu XSKT 2023	
	<b>Xã Ninh An</b>				<b>12.682</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>		<b>7.400</b>	
	Đường từ nhà ông Gặp đến nhà ông Minh	UBND xã Ninh An	2024	267/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	1.195	837	837		837	
	Đường từ nhà ông Bình đến kênh N4	UBND xã Ninh An	2024	280/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	1.194	836	836		836	
	Đường từ nhà ông Tường đến bến Đĩa	UBND xã Ninh An	2024	274/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	1.197	838	838		838	
	Đường từ nhà ông Hạnh đến giáp thôn 3, xã Ninh Sơn	UBND xã Ninh An	2024	268/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	837	586	586		586	
	Đường từ nhà ông Thành đến trường tiểu học thôn Lạc Hoà	UBND xã Ninh An	2024	279/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	1.148	804	804		804	
	Đường từ Học Điền đến Cây Gũ	UBND xã Ninh An	2024	282/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	723	506	506		506	
	Đường từ nhà 7 xị đến giáp Hoà Thiện 1	UBND xã Ninh An	2024	270/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	897	628	628		628	
	Đường từ kênh N4 đến đồng Bùi Tiến Đức	UBND xã Ninh An	2024	276/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	697	488	488		488	
	Đường BTXM từ mương N4 đến nhà ông Bi	UBND xã Ninh An	2024	277/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	1.097	768	768		768	
	Trung tâm văn hoá thể thao xã	UBND xã Ninh An	2024	281/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	3.697	1.109	1.109		1.109	
<b>3</b>	<b>Huyện Khánh Vĩnh</b>				<b>24.197</b>	<b>24.197</b>	<b>24.197</b>		<b>24.197</b>	
*	<b>Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025</b>									
	<b>Xã Khánh Đông</b>				<b>10.295</b>	<b>10.295</b>	<b>10.295</b>		<b>10.295</b>	
	Bổ sung xây dựng, sửa chữa các hạng mục Trường Tiểu học Khánh Đông	Ban QLDA các CTXD KV	2024	773/QĐ-UBND ngày 14/6/2024	10.295	10.295	10.295		10.295	
*	<b>Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025</b>									
	<b>Xã Sông Cầu</b>				<b>13.902</b>	<b>13.902</b>	<b>13.902</b>		<b>13.902</b>	
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Sông Cầu	Ban QLDA các CTXD KV	2024	772/QĐ-UBND ngày 14/6/2024	13.902	13.902	13.902		13.902	
<b>4</b>	<b>Huyện Khánh Sơn</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
*	<b>Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024</b>									
	<b>Xã Sơn Hiệp</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
	Nâng cấp Trường Mầm non Họa Mi	Ban QLDA các CTXD KS	2024	1477/QĐ-UBND ngày 03/7/2024	5.000	5.000	5.000		5.000	
<b>5</b>	<b>Huyện Cam Lâm</b>				<b>9.527</b>	<b>6.194</b>	<b>6.194</b>		<b>6.194</b>	
*	<b>Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024</b>									
	<b>Xã Cam Tân</b>				<b>5.997</b>	<b>4.198</b>	<b>4.198</b>		<b>4.198</b>	

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
				Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng số (các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh	Tổng số	Trong đó		
								Vốn XDCB tập trung	Nguồn tăng thu XSKT 2023	
	Nâng cấp, sửa chữa và hệ thống thoát nước đường liên xã Cam Tân- Sơn Tân	Ban QLDA Cam Lâm	2024-2025	636/QĐ-UBND ngày 08/7/2024	5.997	4.198	4.198		4.198	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025									
	<b>Xã Suối Cát</b>				<b>2.342</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>		<b>1.640</b>	
	Đường giao thông trục nội đồng Hàn Giang (từ nhà ông bốn Thiện ra đồng)	UBND xã Suối Cát	2024	733/QĐ-UBND ngày 05/7/2024	1.168	818	818		818	
	Mương tưới thôn Suối Lau	UBND xã Suối Cát	2024	722/QĐ-UBND ngày 02/7/2024	1.174	822	822		822	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025									
	<b>Xã Cam Thành Bắc</b>				<b>1.188</b>	<b>356</b>	<b>356</b>		<b>356</b>	
	Sửa chữa, nâng cấp hội trường Trung tâm văn hóa thể thao xã	UBND xã Suối Cát	2024-2025	225/QĐ-UBND ngày 08/7/2024	1.188	356	356		356	
<b>V</b>	<b>CHƯA PHÂN BỐ</b>								<b>31.064</b>	

**PHỤ LỤC 3**

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUYÊN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024**

*(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn NS tỉnh năm 2023 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024	Ghi chú	
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBĐT				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
		Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA								
1	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Ninh Hòa	2022-2026	58/2022/QH15 ngày 16/6/2022	611/QĐ-UBND ngày 17/3/2023; 756/QĐ-UBND ngày 03/4/2023	5.333.307	303.350	5.029.957	92.000	

