

Số: 28/BC-BKTNS

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024**

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 22 tháng 3 năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 2386/TTr-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh.

Tham gia thẩm tra có 05/07 thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách. Cùng dự thẩm tra có đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; UBND thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

Trên cơ sở các nội dung do UBND tỉnh trình và ý kiến của các thành viên tham gia thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh kết luận thẩm tra như sau:

#### **I. Về căn cứ, thẩm quyền**

Căn cứ khoản 7 Điều 67 và Điều 68 Luật Đầu tư công, HĐND tỉnh có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của địa phương; cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024.

#### **II. Về nội dung**

##### **1. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025**

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh được nêu tại Tờ trình số 2386/TTr-UBND. Theo đó, qua rà soát các nguồn điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn xây dựng cơ bản cấp tỉnh quản lý, nguồn thu sử dụng đất, nguồn theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 55/2022/QH15, nguồn trái phiếu chính quyền địa phương), tổng số kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh tăng 4.119,842 tỷ đồng so với số kế hoạch trung hạn đã được HĐND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi, giảm vốn dự án đã hủy bỏ chủ trương đầu tư theo Nghị quyết của HĐND tỉnh để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án đầu tư công trọng điểm được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đầu tư thuộc Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2022-2025 và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Đầu tư công.

Về nguồn vốn đề nghị bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới:

- Đối với dự án Cầu Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa: Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4199/SKHĐT-TH ngày 18/10/2023 và ý kiến của UBND thị xã Ninh Hòa tại Công văn số 3918/UBND ngày 02/10/2023, dự án Cầu Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa chưa phù hợp với: (i) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa; (ii) Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Ninh Hòa; (iii) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ninh Hòa. Hiện nay, thị xã Ninh Hòa đang thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa đến năm 2040; UBND thị xã Ninh Hòa sẽ thực hiện rà soát, cập nhật, đánh giá hiện trạng khu vực xin thực hiện dự án nêu trên vào Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa để đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh làm rõ sự phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu để hỗ trợ đầu tư cho dự án này trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Đối với các dự án còn lại, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh rà soát danh mục dự án bảo đảm chỉ hỗ trợ cho các dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư công.

Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

## **2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nguyên tắc điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 do UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 2386/TTr-UBND. Theo đó, thực hiện chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án theo nhu cầu, khả năng thực hiện và khả năng giải ngân kế hoạch vốn thực tế của các chủ đầu tư và điều chỉnh giảm nguồn vốn chưa phân bổ để bố trí vốn thực hiện cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Đầu tư công.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh:

- Làm rõ việc tuân thủ quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật về đầu tư công trong việc UBND tỉnh quyết định phân bổ 295,95 tỷ đồng cho các dự án (tại Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 07/02/2024). Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 67 và Điều 83 Luật Đầu tư công, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phân bổ vốn cho các dự án nêu trên thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Đối với nguồn vốn đề nghị bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới, UBND tỉnh rà soát số vốn bố trí cho dự án Cầu Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, bảo đảm khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.

- Rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị sớm triển khai hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án, trình HĐND tỉnh phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2024 tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

### **3. Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024**

Theo Tờ trình số 2386/TTr-UBND, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với vốn ngân sách tỉnh là 307,989 tỷ đồng của 29 dự án, vốn ngân sách cấp huyện là 4,152 tỷ đồng của 05 dự án.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất về sự phù hợp trong việc đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án thuộc trường hợp theo quy định tại Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội và các dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được phép kéo dài trong năm 2024.

4. Qua báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, việc triển khai các bước lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án nhìn chung còn chậm. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, các chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, bảo đảm các điều kiện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện.

5. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024 được nêu tại Báo cáo; thống nhất về sự cần thiết phải trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị

quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:** 100% thành viên Ban tham gia thẩm tra thống nhất với báo cáo kết quả thẩm tra.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TC;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐN.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH**  
**TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thanh Bình**