

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3183 /UBND-KT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2024

V/v tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra số 28/BC-BKTNS ngày 27/3/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Báo cáo số 28/BC-BKTNS ngày 27/3/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024; trên cơ sở báo cáo, tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1202/SKHĐT-TH ngày 27/3/2024, UBND tỉnh tiếp thu và giải trình các nội dung như sau:

**1. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025**

a) Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã rà soát, chỉ bổ sung các dự án đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với các dự án còn lại<sup>1</sup>, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư để đủ điều kiện trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo trong năm 2024 theo quy định.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn theo công văn số 1313-CV/HU ngày 29/12/2023, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án Xây dựng mới cầu trên đường D6 (Ngã 3 Kim Đồng - Lạc Long Quân). Dự án được HĐND huyện Khánh Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/6/2020 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh

<sup>1</sup> Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành Bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; dự án Xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa; dự án Tu bổ di tích Khu căn cứ Cách mạng Đồng Bò; dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn; dự án Kè sông Cái Nha Trang (các đoạn còn lại); dự án Nạo vét khơi thông các tuyến kênh mương, sông tại thành phố Nha Trang; dự án Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa; dự án Đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung; dự án Xây dựng hầm qua núi Cù Hin kết nối từ Sông Lô, xã Phước Đồng - Nha Trang đến xã Cam Hải Đông - Cam Lâm; dự án Đường giao thông ngoài cảng Giai đoạn 2; dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D); dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 1A - ĐT652B (Quốc lộ 1 đến vòng xoay Ninh Diêm); dự án Đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa; dự án Trụ sở chung cho các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trụ sở chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đặc thù của tỉnh; dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (giai đoạn 1); dự án Xây dựng Trụ sở Công an tỉnh; dự án Xây dựng Sở chỉ huy thường xuyên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; dự án Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 2); dự án Nâng cấp hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (50,28ha) và mở rộng thêm 15ha Khu tái định cư Xóm Quán; dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ninh Vân; dự án Chỉnh trang hạ tầng đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (giai đoạn 1).

hỗ trợ 35 tỷ đồng, ngân sách huyện đối ứng 15 tỷ đồng. Dự án đã được HĐND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 15 tỷ đồng tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02/6/2023. Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Sơn, trong quá trình lập dự án đầu tư, tổng mức đầu tư công trình dự kiến là 79 tỷ đồng (tăng 29 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư)<sup>2</sup>, thời gian thực hiện dự án là năm 2024-2025. Việc đầu tư mới cầu trên đường D6 để kết nối, mở ra diện tích đất ở, phát triển khu dân cư trong thời gian tới là rất cấp thiết, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung khu vực đô thị Tô Hạp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thị trấn Tô Hạp nói riêng và huyện Khánh Sơn nói chung, vì vậy UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 64 tỷ đồng (tăng 49 tỷ đồng so với nguồn vốn đã giao tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh).

*b) Về nguồn vốn đề nghị bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới*

Dự án xây dựng cầu Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của cấp huyện. Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tại điểm a khoản 1 Điều 1 về nhiệm vụ chi đầu tư của cấp tỉnh quy định:

*“a) Sửa đổi, bổ sung điểm y như sau:*

*“y) Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện và cấp xã theo ngành, lĩnh vực, không bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.””*

Trên cơ sở sự cần thiết đầu tư dự án, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư thực hiện dự án. UBND thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm rà soát, cập nhật, đánh giá hiện trạng khu vực thực hiện dự án vào Quy hoạch sử dụng đất của thị xã Ninh Hòa đến năm 2030, điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa đến năm 2040 và các quy hoạch khác có liên quan, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án (phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư) theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đối với các dự án bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát, chịu trách nhiệm về sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp quy hoạch của các dự án, hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê

<sup>2</sup> Nguyên nhân: Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020; tuy nhiên trong quá trình lập dự án có thay đổi về quy mô dự án do tăng chiều cao cầu đảm bảo kết nối đồng bộ 04 vị trí kết nối gồm: Nút giao ngã ba đường Kim Đồng - Lạc Long Quân, nút giao đường N6, nút giao đường N5 và kết thúc tại N3; trên tuyến tăng 02 hầm chui tại nút giao đường N6 và N5; đồng thời giá vật liệu, nhân công và máy hiện nay cũng biến động tăng so với thời gian dự kiến là năm 2020; giá đất, giá cây trồng, vật kiến trúc trong công tác BTGPMB cũng cao hơn so với giá tạm tính tại thời điểm lập chủ trương dự án năm 2020

duyệt dự án, chịu trách nhiệm huy động nguồn lực địa phương để cùng với kinh phí hỗ trợ của ngân sách tỉnh hoàn thành các dự án đúng tiến độ, hiệu quả, đẩy mạnh việc phân cấp cho cấp huyện và cấp cơ sở để tăng cường tính chủ động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

## **2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024**

*a) Làm rõ việc tuân thủ quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật về đầu tư công trong việc UBND tỉnh quyết định phân bổ 295,95 tỷ đồng cho các dự án (tại Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh)*

Để kịp thời phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đối với nguồn vốn chưa phân bổ, nhằm tạo điều kiện để các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, góp phần đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương<sup>3</sup>, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh quản lý và báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13 theo quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công<sup>4</sup>. Các dự án bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đều thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh phê duyệt, đã hoàn thành thủ tục đầu tư, được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

*b) Rà soát số vốn bố trí cho dự án Cầu Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, bảo đảm khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2024*

Trên cơ sở nhu cầu bố trí vốn thực hiện dự án Cầu Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa năm 2024 tại văn bản số 1153/UBND ngày 22/3/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa<sup>5</sup>, UBND tỉnh đã rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 bổ sung có mục tiêu cho thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án Cầu Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của thị xã Ninh Hòa.

*c) Rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công*

<sup>3</sup> Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024; công văn số 380/VPCP-KTTH ngày 17/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo phân bổ và khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024; công văn số 405/BCT-ĐT ngày 11/01/2024 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

<sup>4</sup> Căn cứ khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công: "Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất".

<sup>5</sup> Nhu cầu vốn năm 2024 của dự án Cầu Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa năm 2024 là 3 tỷ đồng.

Các dự án theo ngành, lĩnh vực dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã rà soát, chỉ thực hiện bố trí vốn đối với các dự án đủ điều kiện bố trí vốn năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Qua rà soát nhu cầu bố trí kế hoạch vốn năm 2024 của các chủ đầu tư, UBND tỉnh bổ sung nội dung báo cáo trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn cho 03 dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công, gồm có: dự án Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Chính Bắc – Đập dâng sông Cái; dự án Sửa chữa đập dâng Gò Mè, huyện Diên Khánh; dự án Sửa chữa kênh và công trình trên kênh chính nam – Hồ chứa nước Suối Dầu.

*d) Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị sớm triển khai hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án, trình HĐND tỉnh phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2024 tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công*

UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, rà soát, trình cấp thẩm quyền xem xét phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 còn lại nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể:

- Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, dự kiến sẽ tiếp tục phân bổ hết nguồn vốn này tại các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh theo thứ tự ưu tiên: (1) Các dự án đầu tư công trọng điểm theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy; (2) Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2022-2025; (3) các dự án theo ngành, lĩnh vực thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi các dự án hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

- Đối với nguồn trái phiếu chính quyền địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xem xét việc phát hành trái phiếu địa phương phù hợp với khả năng thanh toán và giải ngân các dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2024.

### **3. Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024**

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được phép kéo dài trong năm 2024.

### **4. Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công**

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 839/TTr-UBND ngày 06/3/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc gia hạn thời gian bố trí vốn để thực hiện công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường

Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hưng; Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Diên Khánh về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Đường gom dọc QL27C Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh. Các dự án nêu trên thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện, đang triển khai thực hiện nhưng đã hết thời hạn bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Căn cứ khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công:

*“Điều 52. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn*

*2. Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.*

*Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;”*

UBND tỉnh báo cáo cụ thể từng trường hợp dự án như sau:

**4.1. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hưng**

*a) Cơ sở pháp lý của dự án*

- Dự án được HĐND thị xã Ninh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 16/10/2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/12/2023.

- Dự án được UBND thị xã Ninh Hòa phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1014/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2021, điều chỉnh dự án tại Quyết định số 16101/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2021, Quyết định số 5162/QĐ-CTUBND ngày 30/12/2022 và Quyết định số 16257/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2023 với các nội dung chính như sau:

+ Mục tiêu dự án: Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tại địa phương, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đồng bộ với các đoạn đường đã đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

+ Địa điểm xây dựng: Phường Ninh Hiệp và xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa.

+ Tổng mức đầu tư: 8.413.055.000 đồng

+ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

*b) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án*

Năm 2021: Công trình triển khai thi công đoạn đường thuộc địa phận xã Ninh Bình.

Năm 2022: UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Thông báo số 236/TB-UBND ngày 04/10/2022 về chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hưng (đoạn thuộc địa phận phường Ninh Hiệp).

UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa nhiều lần phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND phường Ninh Hiệp vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm để triển khai thi công công trình, tuy nhiên các hộ dân không chấp nhận (yêu cầu phải nhận được tiền bồi thường mới bàn giao mặt bằng).

Ngày 27/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hưng.

Tháng 12/2023, UBND thị xã Ninh Hòa đã phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hưng. Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng thi công. Vì vậy, công trình kéo dài thời gian thi công qua năm 2024. Đến nay, công trình đã giải ngân, thanh toán các chi phí với giá trị 4.989.000.000 đồng.

Hiện nay, công trình đang tiếp tục triển khai thi công, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 3/2024.

*c) Dự kiến nguồn vốn, các công việc cần bố trí vốn tiếp theo để hoàn thành; mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc*

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách thị xã Ninh Hòa.

- Các công việc cần bố trí vốn: Thanh toán khối lượng thi công công trình và các chi phí khác.

- Khi được cấp có thẩm quyền gia hạn thời gian bố trí vốn cho dự án, UBND thị xã Ninh Hòa sẽ bố trí vốn để chi trả các công việc còn lại và thực hiện quyết toán công trình hoàn thành trong năm 2024.

#### **4.2. Dự án Đường gom dọc Quốc lộ 27C Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh**

*a) Cơ sở pháp lý của dự án*

- Dự án được HĐND huyện Diên Khánh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/7/2020.

- Dự án được UBND huyện Diên Khánh phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 và điều chỉnh tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 với các nội dung chính như sau:

+ Mục tiêu dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường gom dọc Quốc lộ 27C và một phần đường D9 thuộc phạm vi giới hạn trong quy hoạch Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh, phục vụ nhu cầu lưu thông, đảm bảo tính kết nối và an toàn giao thông giữa Khu đô thị hành chính và Quốc lộ 27C, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương cũng như mỹ quan và văn minh đô thị cho khu vực.

+ Địa điểm xây dựng: Xã Diên Lạc và xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh.

+ Tổng mức đầu tư: 29.999.413.000 đồng.

+ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

*b) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án*

Năm 2021: UBND huyện Diên Khánh đã ban hành Thông báo số 449/TB-UBND ngày 10/12/2021 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường gom dọc Quốc lộ 27C Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh.

Từ năm 2021-2022: Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Trong năm 2023: Dự án thi công xây dựng hoàn thành xong. Tuy nhiên, thực hiện Thông báo số 334/TB-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại buổi làm việc với Trường Trung cấp nghề Diên Khánh, trong đó có nội dung: “*Giao Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh bổ sung đầu tư kéo dài đường D9 (từ trường THPT Võ Nguyên Giáp đến trường Trung cấp nghề Diên Khánh) với quy mô, chiều dài phù hợp với kinh phí còn lại của Dự án đường gom dọc Quốc lộ 27C*”. Do đó, phát sinh thu hồi đất bổ sung để thực hiện đoạn đường từ Trường Võ Nguyên Giáp vào trường Trung cấp nghề Diên Khánh. Dự án có thuận lợi là các hộ dân đồng tình theo chủ trương, chính sách của Nhà nước nên đã tự nguyện bàn giao sớm mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay còn 05 trường hợp chưa được chi trả tiền bồi thường về đất do dự án đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

Về tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã triển khai thi công xây dựng hoàn thành trong năm 2023, kể cả phát sinh đoạn đường từ Trường Võ Nguyên Giáp vào trường Trung cấp nghề Diên Khánh.

*c) Dự kiến nguồn vốn, các công việc cần bố trí vốn tiếp theo để hoàn thành; mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc*

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2023 sang năm 2024 là 1.065 triệu đồng (nội dung này UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tại Tờ trình số 2386/TTr-UBND ngày 11/3/2024).

- Các công việc cần bố trí vốn: Chi trả tiền đền bù cho 05 hộ dân thuộc Dự án.

- Khi được cấp có thẩm quyền gia hạn thời gian bố trí vốn cho dự án, UBND huyện Diên Khánh sẽ bố trí vốn để chi trả các công việc còn lại và thực hiện quyết toán công trình hoàn thành trong năm 2024.

### 5. Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm theo quy định, bảo đảm các điều kiện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện

### 6. Kiến nghị

- Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, để tạo điều kiện cho các công trình của thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh được tiếp tục bố trí vốn thi công hoàn thành, đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội như mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận kéo dài thời gian bố trí vốn cho 02 dự án (dự án Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hưng; dự án Đường gom dọc Quốc lộ 27C Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh) đến hết năm 2024.

- Trên cơ sở các nội dung báo cáo nêu trên, UBND tỉnh đã thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện 02 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13, bao gồm:

(1) Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

(2) Nghị quyết về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024.

UBND tỉnh kính báo cáo./.

*(Gửi kèm các dự thảo Nghị quyết)*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Tuấn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

### NGHỊ QUYẾT

Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2024 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 theo các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đính kèm.

**Điều 2.** Giữ nguyên các nội dung khác của 114/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân

dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày      tháng      năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, CP;
- Bộ TC, Bộ KHĐT;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBNDTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDT, VN.

**CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024							Ghi chú	
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tiết kiệm chi NSĐP năm 2022	Nguồn tăng thu XSKT năm 2022	Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022		
						Vốn NS tỉnh									Vốn NSTW, ODA
	<b>NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ</b>						307.989	51.391	44.937	45.398	32.249	36.990	97.024		
<b>A</b>	<b>Vốn chuẩn bị đầu tư</b>						125	125	0	0	0	0	0		
1	Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành Bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ	Sở Y tế		232/QĐ-SYT ngày 24/4/2023	2.667	2.667	80	80							
2	Kè và đường dọc sông Cái Nha Trang, đoạn qua Thị trấn Diên Khánh và xã Diên Phú, huyện Diên Khánh	UBND huyện Diên Khánh		86/QĐ-UBND ngày 12/5/2022	147	147	45	45							
<b>B</b>	<b>Vốn thực hiện đầu tư</b>						307.864	51.266	44.937	45.398	32.249	36.990	97.024		
<b>I</b>	<b>Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp</b>						33.863	113	0	6.166	3.776	0	23.808		
1	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang	2022-2023	1455/QĐ-UBND ngày 28/6/2023	73.776	3.776	70.000	3.776			3.776				
2	CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông	BQL ĐAĐT XD các CT GT	2006-2024	131/QĐ-UBND 16/01/2007; 2676/QĐ-UBND 8/10/2014; 96/QĐ-UBND 14/01/2020; 77/QĐ-UBND ngày 08/01/2021; 3356/QĐ-UBND ngày 06/12/2022; 2796/QĐ-UBND ngày 17/11/2023	562.820	562.820	29.974			6.166			23.808		
3	Trường Tiểu học Diên Xuân	Ban QLDA các CTXD huyện Diên Khánh	2021-2023	176/QĐ-UBND ngày 26/7/2022	28.942	8.000		113	113						
<b>II</b>	<b>Y tế, dân số và gia đình</b>						157.568	0	44.937	39.232	4.325	11.990	57.084		
1	Bệnh viện Ung bướu	Sở Y tế	2016-2024	3123/QĐ-UBND 30/10/2015; 3306/QĐ-UBND ngày 11/12/2020; 2287/QĐ-UBND ngày 17/8/2022; 3355/QĐ-UBND ngày 06/12/2022; 2626/QĐ-UBND ngày 02/11/2023	560.862	224.862	336.000	37.872		37.872					
2	Bệnh viện đa khoa Nha Trang	Sở Y tế	2019-2024	812/QĐ-UBND 30/3/2016; 1189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020; 2630/QĐ-UBND ngày 03/11/2023	355.296	355.296		22.858		21.998	860				

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024						Ghi chú			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:								
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó:		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tiết kiệm chi NSĐP năm 2022	Nguồn tăng thu XSKT năm 2022		Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022		
						Vốn NS tỉnh									Vốn NSTW, ODA	
3	Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (mở rộng 50 giường)	Sở Y tế	2021-2024	1646/QĐ-UBND ngày 14/6/2021	87.726	87.726		23.439		22.939	500					
4	Dự án đầu tư Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa	Sở Y tế	2022-2024	1441/QĐ-UBND ngày 26/6/2023; 3236/QĐ-UBND ngày 25/12/2023	170.000	58.800	111.200	36.429								36.429
5	Đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa	Sở Y tế	2023-2024	1224/QĐ-UBND ngày 01/6/2023	160.000	55.000	105.000	36.970					4.325	11.990		20.655
III	Khoa học, công nghệ							308	308	0	0	0	0	0	0	0
1	Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Sở KH&CN	2019-2024	3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 3257/QĐ-UBND ngày 07/12/2020; 1261/QĐ-UBND ngày 09/5/2022	97.586	97.586		308	308							
IV	Văn hóa thông tin							282	282	0	0	0	0	0	0	0
1	Tu bổ di tích Đền Hùng Vương	Sở VHHT	2022-2023	610/QĐ-UBND ngày 17/3/2023	1.420	1.420		71	71							
2	Tu bổ di tích Đền Trà Long	Sở VHHT	2022-2023	544/QĐ-UBND ngày 10/3/2023	1.290	1.290		58	58							
3	Tu bổ di tích Đền Lập Định	Sở VHHT	2022-2024	1207/QĐ-UBND ngày 30/5/2023; 3022/QĐ-UBND ngày 07/12/2023	1.050	1.050		62	62							
4	Tu bổ di tích Đền Quang Đông	Sở VHHT	2022-2024	623/QĐ-UBND ngày 20/3/2023; 3362/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	1.900	1.900		91	91							
V	Thể dục thể thao							1.659	1.659	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua sắm dụng cụ tập luyện thể thao thành tích cao, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng sân điền kinh Khu liên hiệp thể thao Vĩnh Hải	Sở VHHT	2022-2024	1613/QĐ-UBND ngày 13/7/2023; 3019/QĐ-UBND ngày 07/12/2023	7.316	7.316		1.659	1.659							
VI	Bảo vệ môi trường (trong đó có bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững)							19.383	3.251	0	0	0	0	0	16.132	
1	Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang	BQLDA Phát triển tỉnh	2018-2024	3829/QĐ-UBND ngày 13/12/2017; 782/QĐ-UBND ngày 22/3/2018; 1996/QĐ-UBND ngày 19/7/2022; 3201/QĐ-UBND ngày 22/12/2023	759.516	546.733	212.783	19.383	3.251							16.132

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024						Ghi chú		
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tiết kiệm chi NSDP năm 2022	Nguồn tăng thu XSKT năm 2022		Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022	
						Vốn NS tính									Vốn NSTW, ODA
VII	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản						41.162	18.539	0	0	22.623	0	0		
1	Kê bờ phường Vĩnh Nguyên	Sở NN&PTNT	2019-2023	3335/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 2581/QĐ-CTUBND ngày 24/9/2020; 3221/QĐ-UBND ngày 25/11/2022; 683/QĐ-UBND ngày 24/3/2023; 2500/QĐ-UBND ngày 23/10/2023; 287/QĐ-UBND ngày 30/01/2024	162.831	62.831	100.000	2.635	2.635						
2	Kê, đập ngăn mặn sông Đá Hàn	UBND TX Ninh Hòa	2020-2023	2639/QĐ-UBND ngày 30/9/2020; 3803/QĐ-UBND ngày 28/10/2021; 462/QĐ-UBND ngày 01/3/2023	120.000	60.000	40.000	38.527	15.904			22.623			
VIII	Giao thông							16.555	16.555	0	0	0	0	0	
1	Đường Tỉnh lộ 3	BQL DAĐT XD các CT GT	2018-2023	288/QĐ-UBND ngày 28/01/2019; 1526/QĐ-UBND ngày 26/6/2020; 4248/QĐ-UBND ngày 23/11/2021; 3695/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	340.750	340.750		15.490	15.490						
2	Đường gom dọc Quốc lộ 27C khu đô thị Hành chính huyện Diên Khánh	Ban QLDA các CTXD huyện Diên Khánh	2021-2023	25/QĐ-UBND ngày 3/02/2021	29.999	25.000		1.065	1.065						
IX	Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế							1.525	0	0	0	1.525	0	0	
1	Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm CN Đặc Lộ	Sở Công Thương	2018-2023	3413/QĐ-UBND ngày 8/11/2018; 2611/QĐ-UBND ngày 26/9/2020; 861/QĐ-UBND ngày 31/3/2022; 151/QĐ-UBND ngày 05/01/2023	4.631	4.631		1.525			1.525				
X	Công nghệ thông tin							5.683	5.683	0	0	0	0	0	
1	Xây dựng Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin (LGSP) tỉnh Khánh Hòa	Sở TTTT	2022-2023	2185/QĐ-UBND ngày 18/9/2023	14.755	14.755		5.683	5.683						
XI	Quản lý nhà nước							191	191	0	0	0	0	0	
1	Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Ninh Hòa	Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa	2021-2024	4561/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; 3225/QĐ-UBND ngày 25/12/2023	5.000	5.000		191	191						
XII	Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội							29.290	4.290	0	0	0	25.000	0	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024						Ghi chú		
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh		Vốn NSTW, ODA	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tiết kiệm chi NSDP năm 2022		Nguồn tăng thu XSKT năm 2022	Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022
1	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa	CA tỉnh	2022-2024	2269/QĐ-UBND ngày 21/9/2023	5.882	5.882		1.289	1.289						
2	Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa	CA tỉnh	2016-2024	285/QĐ-H41-H45 ngày 14/10/2016, 119/QĐ-H41-H45 ngày 14/6/2017, 124/QĐ-H41-H45 ngày 21/6/2017; 6168/QĐ-BCA-H02 ngày 08/9/2023	143.417	50.211	93.206	5.000					5.000		
3	Nhà ở dân quân Ban Chỉ huy quân sự huyện Khánh Vĩnh	BCHQS tỉnh	2023-2024	749/QĐ-UBND ngày 31/3/2023	8.744	8.744		3.001	3.001						
4	Đường cơ động và bến cập tàu xã đảo Ninh Vân	BCHQS tỉnh	2020-2024	2947/QĐ-UBND ngày 29/10/2020; 1902/QĐ-UBND ngày 08/7/2021; 3156/QĐ-UBND ngày 28/9/2021; 133/QĐ-UBND ngày 15/01/2024	126.647	76.647	50.000	20.000					20.000		
XIII	Lập quy hoạch tỉnh, các chính đầu tư công khác theo quy định							395	395	0	0	0	0	0	
1	Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040	Sở Xây dựng		1456/QĐ-TTg ngày 25/9/2020; 300/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	9.795	9.795		395	395						

**PHỤ LỤC 2**

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN PHÂN CẤP CHO CẤP HUYỆN NĂM 2023 CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024**

*(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)*

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công NS huyện/xã năm 2023 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024			Ghi chú
			Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
				Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách huyện		Vốn XDCB tập trung	Nguồn CQSD Đất	
<b>TỔNG SỐ</b>						<b>4.152</b>	<b>619</b>	<b>3.533</b>	
<b>I</b>	<b>Thị xã Ninh Hòa</b>					<b>4.057</b>	<b>524</b>	<b>3.533</b>	
1	Đường Minh Mạng (gđ 2)	2021-2024	15118/QĐ-UBND ngày 25/10/2021	68.391	47.391	524	524		
2	Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hưng	2021-2023	1014/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2021; 16101/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2021; 5162/QĐ-CTUBND ngày 30/12/2022; 16257/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2023	8.413	8.413	851		851	
3	Khu tái định cư đường Trần Quý Cáp	2022-2024	15742/QĐ-CTUBND ngày 10/12/2021	21.916		390		390	
4	Khu tái định cư đường Minh Mạng	2022-2024	15743/QĐ-CTUBND ngày 10/12/2021	34.222		2.292		2.292	
<b>II</b>	<b>Huyện Diên Khánh</b>					<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
1	Trường Tiểu học Diên Lộc	2023-2025	294/QĐ-UBND ngày 30/11/2022	3.998	1.208	95	95		

**PHỤ LỤC 3**

**DANH MỤC DỰ ÁN CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THEO QUY ĐỊNH  
TẠI ĐIỀU 52 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG**

*(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh  
Khánh Hòa)*

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC-HT theo dự án được duyet	Quyết định đầu tư		Kéo dài thời gian bố trí vốn (đến hết năm)	Ghi chú	
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: <i>Vốn NS huyện/xã</i>
1	Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hung	Ninh Hòa	2021-2023	1014/QĐ- CTUBND ngày 24/3/2021; 16101/QĐ- CTUBND ngày 31/12/2021; 5162/QĐ- CTUBND ngày 30/12/2022; 16257/QĐ- CTUBND ngày 26/12/2023	8.413	8.413	2024	
2	Đường gom dọc Quốc lộ 27C Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh	Diên Khánh	2021-2023	25/QĐ-UBND ngày 08/02/2021; 350/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	29.999	4.999	2024	





STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến khởi công đầu tư	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Lấy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024				Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh				Ghi chú	
							Quyết định đầu tư		Trong đó:		Trong đó:		Trong đó:			
							Số quyết định phê duyệt, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDDB lập trung	Vốn thu tiền SDB trong cân đối	Vốn XSKT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
I	Nâng cấp, mở rộng Cai Lậy Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 268 đến nút giao Tỉnh lộ 1)	BQL KKT Văn Phong	Ninh Hòa	2023-2026	706/QĐ-UBND ngày 11/02/2023	1.789	538.591	538.591		120.000	120.000	0	0	0	0	0
VII	Công nghệ thông tin															
I	Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn I)	Sở TTTT	Nha Trang	2023-2024	8/2023-UBND ngày 15/11/2023	0	55.027	55.027		55.000	55.000	0	0	0	0	0
VIII	Xã hội															
I	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa	BQL ODA Phố Hiến tỉnh	Nha Trang	2023-2025	1776/QĐ-UBND ngày 13/02/2023	600	59.712	59.712		11.000	11.000	0	0	0	0	0
IX	Quản lý nhà nước															
I	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm tại số 05 Cầu Lộ, phường Phước Hải, thị trấn Phước Hải, thị xã Ninh Hòa	BQLDA Phố Hiến tỉnh	Nha Trang	2023-2024	3676/QĐ-UBND ngày 05/02/2024	0	6.216	6.216		4.642	4.642	0	0	0	0	0
2	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm tại số 05 Pasteur, thành phố Nha Trang		Nha Trang	2023-2024	9776/QĐ-UBND ngày 08/02/2024	0	13.926	13.926		9.459	9.459	0	0	0	0	0
X	Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội															
I	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh	CA tỉnh	xã Cam Bình	2023-2024	1026/QĐ-UBND ngày 15/11/2023	0	5.474	5.474		4.100	4.100	0	0	0	0	0
2	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa	CA tỉnh	xã Ninh Sim	2023-2024	3966/QĐ-UBND ngày 27/02/2024	0	5.385	5.385		4.400	4.400	0	0	0	0	0
3	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa	CA tỉnh	xã Ninh Vân	2023-2024	1026/QĐ-UBND ngày 15/11/2023	0	5.183	5.183		4.300	4.300	0	0	0	0	0
4	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa	CA tỉnh	xã Ninh Tây	2023-2024	1016/QĐ-UBND ngày 11/02/2023	0	5.485	5.485		4.600	4.600	0	0	0	0	0





**PHỤ LỤC 5**

**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG  
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024 (đợt 2)**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn NS tỉnh 2024	Ghi chú
				Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng số (các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh		
	<b>TỔNG SỐ</b>						70.710	
<b>I</b>	<b>PHÂN BỐ ĐỢT 1</b>				90.941	64.866	64.866	
<b>II</b>	<b>PHÂN BỐ ĐỢT 2</b>				7.263	3.888	3.888	
<b>1</b>	<b>Thành phố Cam Ranh</b>				5.151	2.410	2.410	
*	<b>Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2025</b>							
	<b>Xã Cam Phước Đông</b>				1.000	700	700	
	Đường nội đồng Vân Sơn, thôn Hoà An	UBND xã Cam Phước Đông	2024	19/QĐ-UBND ngày 30/01/2024	1.000	700	700	
*	<b>Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025</b>							
	<b>Xã Cam Thịnh Đông</b>				4.151	1.710	1.710	
	Nâng cấp, sửa chữa kênh Đồng Cây, xã Cam Thịnh Đông	UBND xã Cam Thịnh Đông	2024	202/QĐ-UBND ngày 27/3/2024	1.162	813	813	
	Trung tâm sinh hoạt Văn hoá thể thao xã	UBND xã Cam Thịnh Đông	2024	195/QĐ-UBND ngày 21/3/2024	2.989	897	897	
<b>2</b>	<b>Huyện Cam Lâm</b>				2.112	1.478	1.478	
*	<b>Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025</b>							
	<b>Xã Suối Cát</b>				2.112	1.478	1.478	
	Đường giao thông nội đồng xứ đồng Bàu Tre – Đồng Cam	UBND xã Suối Cát	2024	1312/QĐ-UBND ngày 16/11/2023	1.000	700	700	
	Hệ thống thủy lợi đồng Cây Keo (mương rút)	UBND xã Suối Cát	2024	1318/QĐ-UBND ngày 17/11/2023	1.112	778	778	
<b>III</b>	<b>CHƯA PHÂN BỐ</b>						1.956	





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn  
giai đoạn 2021-2025

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2023, Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2024 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Phụ lục 1 và 2 đính kèm.

**Điều 2.** Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6

năm 2023, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2023, Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày      tháng      năm 2024./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh, CP;
- Bộ TC, Bộ KHĐT;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDT, VN.

**CHỦ TỊCH**

**PHỤ LỤC 1**  
**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Số TT	Nguồn vốn đầu tư công	Tổng số kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng số kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh	Ghi chú
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>36.723.544</b>	<b>4.119.842</b>	<b>40.843.386</b>	
<b>1</b>	<b>Nguồn vốn ngân sách địa phương</b>	<b>16.225.434</b>	<b>14.389.842</b>	<b>30.615.276</b>	
<b>1.1</b>	<b>Nguồn XDCB tập trung</b>	<b>10.289.600</b>	<b>1.819.842</b>	<b>12.109.442</b>	
-	Cấp tỉnh quản lý	7.516.150	1.819.842	9.335.992	
-	Cấp huyện quản lý	2.773.450		2.773.450	
<b>1.2</b>	<b>Nguồn cấp quyền sử dụng đất</b>	<b>4.745.834</b>	<b>12.570.000</b>	<b>17.315.834</b>	
-	Cấp tỉnh quản lý	1.459.734	12.570.000	14.029.734	
	<i>Trong đó: Nguồn thu SDD bổ sung giai đoạn 2023-2025 (*)</i>		<i>12.570.000</i>	<i>12.570.000</i>	<i>(*)</i>
-	Cấp huyện quản lý	3.286.100		3.286.100	
<b>1.3</b>	<b>Nguồn vốn XSKT</b>	<b>1.190.000</b>		<b>1.190.000</b>	
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn từ nguồn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi NSĐP</b>	<b>642.139</b>		<b>642.139</b>	
-	Nguồn vốn từ nguồn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi NSĐP, vốn chuyển nguồn 2020 sang 2021	299.768		299.768	
-	Nguồn vốn từ nguồn tăng thu năm 2021	103.472		103.472	
-	Nguồn tiết kiệm chi NSĐP năm 2022	46.626		46.626	
-	Nguồn tăng thu XSKT năm 2022	39.349		39.349	
-	Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022	152.924		152.924	
<b>3</b>	<b>Nguồn thu SDD bổ sung giai đoạn 2023-2025</b>	<b>8.200.000</b>	<b>-8.200.000</b>		
<b>4</b>	<b>Nguồn theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội</b>	<b>3.850.000</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>1.780.000</b>	
-	Nguồn vốn TW (nguồn từ 70% số tăng thu NSTW)	600.000	-500.000	100.000	
-	Nguồn vốn ứng trước kinh phí Nhà nước đầu tư hạ tầng KKT Vân Phong	250.000		250.000	
-	Nguồn Trái phiếu chính quyền địa phương	3.000.000	-1.570.000	1.430.000	Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Số TT	Nguồn vốn đầu tư công	Tổng số kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng số kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh	Ghi chú
5	Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài	1.522.720		1.522.720	
-	Cấp phát từ NSTW	701.054		701.054	Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
-	Địa phương vay lại	821.666		821.666	
6	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ	6.283.251		6.283.251	
a	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn trong nước)	5.463.251		5.463.251	
	Trong đó:				
-	Vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	833.251		833.251	Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
-	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	952.200		952.200	Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
b	Vốn từ nguồn dự phòng NSTW 2020	120.000		120.000	
c	Vốn từ nguồn dự phòng NSTW 2021	100.000		100.000	Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
d	Vốn từ nguồn tăng thu NSTW 2022	600.000		600.000	Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

(\*) Ghi chú: Nguồn thu SĐĐ bổ sung giai đoạn 2023-2025 bao gồm nguồn tăng thu tiền sử dụng đất từ năm 2023 trở về sau.









