

Số: 410 /BC-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024**

**KHẨN**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

UBND tỉnh nhận được các Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: số 186/BC-BKTNS ngày 01/12/2023 thẩm tra về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, số 187/BC-BKTNS ngày 01/12/2023 thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, số 188/BC-BKTNS ngày 01/12/2023 thẩm tra về kế hoạch đầu tư công năm 2024; trên cơ sở báo cáo, tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5131/SKHĐT-TH ngày 05/12/2023, UBND tỉnh tiếp thu và giải trình các nội dung như sau:

**1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023**

*a) Về tính khả thi trong việc đảm bảo tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh năm 2023*

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 11860/UBND-KT ngày 13/11/2023 về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên, ...; các đồng chí Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nếu không đạt được mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 27/3/2023. Vì vậy, với quyết tâm chính trị cao nhất, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 ước đạt 85,5%.

*b) Giải pháp khắc phục các vướng mắc trong bồi thường giải tỏa và thủ tục đầu tư dự án*

Trong năm 2023, UBND tỉnh và các địa phương đã có những chỉ đạo sát sao liên quan đến việc đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng<sup>1</sup>, đồng thời tại Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh cũng đã đề ra một số giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đối với các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý, khắc phục đối với các nội dung thuộc thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ ngành Trung ương đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án lớn, trọng điểm do các Ban Quản lý dự án của tỉnh làm chủ đầu tư. Thực hiện đầy đủ quy trình công khai, minh bạch và đối thoại với các đối tượng bị thu hồi đất để thuyết phục, khắc phục những thiếu sót nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thắc mắc, khiếu kiện của người có đất bị thu hồi, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án được giao. Sẵn sàng áp dụng các biện pháp mạnh đối với các trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ đã tính đúng, đủ và đảm bảo đúng chế độ chính sách, pháp luật và đã giải thích, vận động, đối thoại công khai, nhưng vẫn cố tình khiếu nại không bàn giao mặt bằng.

### *c) Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm*

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, các chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo các điều kiện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 để thực hiện.

## **2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025**

a) Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện rà soát, bổ sung các dự án, nội dung đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đối với nội dung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện cần đảm bảo theo các quy định của khoản 3 Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước. Cụ thể:

<sup>1</sup> Thông báo số 317/TB-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc với UBND thành phố Nha Trang về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Nha Trang; Thông báo số 839-TB/TU ngày 10/8/2023 của Thành ủy Nha Trang về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang tại cuộc họp nghe báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; các Thông báo kết luận họp giải ngân định kỳ hàng tháng của UBND tỉnh;...

- Chưa đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đối với các dự án trọng điểm<sup>2</sup> chưa kịp hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Đối với các dự án này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư để đủ điều kiện trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh theo quy định.

- Tiếp tục cập nhật, bổ sung các dự án đã trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 12<sup>3</sup> vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bổ sung phần vốn đối ứng còn thiếu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa là 500 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư theo ngành, lĩnh vực theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Đầu tư công là 29 tỷ đồng<sup>4</sup>.

*b) Điều chỉnh và phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ nhà ở, đất ở 5 năm 2021-2025 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*

Vốn hỗ trợ nhà ở, đất ở 5 năm 2021-2025 thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Chương trình) đã được phân bổ đến cấp huyện tại Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình và Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

<sup>2</sup> Gồm các dự án: Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng; Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa (để kết nối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuật đến cảng Nam Vân Phong); Trụ sở chung cho các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; trụ sở chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đặc thù của tỉnh; Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 2).

<sup>3</sup> Dự án Nâng cấp hệ thống camera và thiết bị tại Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh.

<sup>4</sup> Bổ sung có mục tiêu cho các địa phương:

- Thành phố Cam Ranh: theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 4437/UBND-KT ngày 10/5/2023 về việc hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng dự án Cầu đò Bãi Ngang, thôn Bình Lập, xã Cam Lập;

- Thị xã Ninh Hòa: theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10311/UBND-XĐNĐ ngày 06/10/2023 về việc hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng đường nội bộ Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa;

- Thành phố Nha Trang: theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 542/TB-UBND ngày 27/11/2023 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng Dự án Trồng cây xanh dải phân cách đường Vành đai kết nối Nút giao thông Ngọc Hội (đoạn từ đường Tổ Hữu đến đường Nguyễn Tất Thành).

Qua rà soát, nhu cầu hỗ trợ đất ở, nhà ở của các huyện có sự thay đổi so với Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh; ngoài ra, cần thiết phải phân bổ chi tiết đến từng xã và theo năm để các địa phương có cơ sở thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao<sup>5</sup>. Vì vậy, UBND tỉnh trình bổ sung nội dung “Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở của Dự án 1 Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025” tại kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

### **3. Về kế hoạch đầu tư công năm 2024**

#### *a) Làm rõ nội dung về nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2024*

Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2024 là 2.674,906 tỷ đồng, giảm 2,63% so với năm 2023 (số giảm tuyệt đối là 72,3 tỷ đồng). Nguồn vốn này được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh căn cứ công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

*b) Rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công; đối với nội dung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện cần đảm bảo theo các quy định của khoản 3 Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước*

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã rà soát danh mục dự án, đảm bảo chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công. Theo đó, chưa bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đối với các dự án chưa kịp hoàn thành thủ tục phê duyệt đầu tư dự án theo quy định<sup>6</sup>.

Đồng thời, UBND tỉnh báo cáo bổ sung về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 như sau:

*(1) Bố trí vốn thực hiện đầu tư năm 2024 cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh phê duyệt: Bổ sung nội dung bố trí vốn năm 2024 cho dự án Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị*

<sup>5</sup> Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có Báo cáo số 207/BC-BDT ngày 04/12/2023 thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Dự án 1 tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

<sup>6</sup> Gồm các dự án: Nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy và công tác quản lý Trường Đại học Khánh Hòa; Trường THCS Sơn Lâm; Tu bổ di tích Đình Tân Mỹ; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ sân bay Cam Ranh đến cầu Long Hồ; Đập dâng Suối Ta Bô xã Sơn Bình

nhà trường của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (2 tỷ đồng) theo đề xuất của chủ đầu tư.

(2) *Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện và cấp xã theo ngành, lĩnh vực*

Trên cơ sở Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh việc phân cấp cho HĐND cấp huyện và cấp cơ sở để tăng cường tính chủ động, chịu trách nhiệm trong việc phân bổ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2024 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện và cấp xã theo ngành, lĩnh vực với tổng kế hoạch vốn là 29 tỷ đồng<sup>7</sup>.

UBND tỉnh kính báo cáo./.

(Gửi kèm:

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VP, TLe. 16

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hoàng**

<sup>7</sup> Bổ sung có mục tiêu cho các địa phương:

- Thành phố Cam Ranh: theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 4437/UBND-KT ngày 10/5/2023 về việc hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng dự án Cầu đò Bãi Ngang, thôn Bình Lập, xã Cam Lập;
- Thị xã Ninh Hòa: theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10311/UBND-XĐNĐ ngày 06/10/2023 về việc hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng đường nội bộ Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa;
- Thành phố Nha Trang: theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 542/TB-UBND ngày 27/11/2023 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng Dự án Trồng cây xanh dải phân cách đường Vành đai kết nối Nút giao thông Ngọc Hội (đoạn từ đường Tô Hữu đến đường Nguyễn Tất Thành).