

Số: 191/BC-BKTNS

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
Thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 28 tháng 10 năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 11500/TTr-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh.

Tham gia thẩm tra có 06/07 thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách. Cùng dự thẩm tra có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở các nội dung do UBND tỉnh trình và ý kiến của các thành viên tham gia thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh kết luận thẩm tra như sau:

I. Về căn cứ, thẩm quyền

Căn cứ khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của địa phương là đúng quy định.

II. Về nội dung

1. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 được nêu tại Tờ trình số 11500/TTr-UBND. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Làm rõ nội dung bổ sung nguồn trả nợ vốn vay là 47,153 tỷ đồng.

- Làm rõ nguyên nhân đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 để chuyển sang giai đoạn 2026-2030 đối với dự án Đường nối Diên Bình - Diên Lộc và dự án Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Quốc lộ 1A qua tuyến tránh đến Võ Nguyên Giáp) thuộc địa bàn huyện Diên Khánh.

- Đối với danh mục dự án đề nghị bổ sung có mục tiêu, qua khảo sát thực tế tại một số địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách có một số ý kiến như sau:

+ Dự án Nâng cấp, cải tạo Chợ Thành, thị trấn Diên Khánh: Theo báo cáo của UBND huyện Diên Khánh tại buổi khảo sát, dự án hiện đang gặp vướng mắc trong việc xử lý tài sản theo các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nên chưa thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, dự án chưa bảo đảm điều kiện bổ sung vào kế hoạch trung hạn.

+ Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Chính đến Nhà thờ Hội Thánh Tin Lành (Tỉnh lộ 2 cũ) thuộc huyện Khánh Vĩnh: Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất về sự cần thiết đầu tư dự án trên nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân. Tuy nhiên, Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ đơn vị quản lý đối với tuyến đường trên hiện nay do tuyến đường này trước đây là Tỉnh lộ 2. Trường hợp tuyến đường trên hiện do tỉnh quản lý thì việc bổ sung có mục tiêu cho huyện Khánh Vĩnh để thực hiện đầu tư dự án là chưa phù hợp.

- Rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 được nêu tại Tờ trình số 11500/TTr-UBND. Tuy nhiên, Ban đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch bố trí vốn đối với dự án Đập dâng suối Ta Bô, xã Sơn Bình cho phù hợp. Theo báo cáo, UBND huyện Khánh Sơn hiện chưa thực hiện xong các thủ tục điều chỉnh dự án nên khả năng không thể giải ngân hết vốn năm 2024 dự kiến giao.

- Rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công, đảm bảo phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn để bố trí cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2024, bảo đảm tuân thủ thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất về sự cần thiết trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Kết quả biểu quyết: 100% thành viên Ban tham gia thẩm tra thống nhất với báo cáo kết quả thẩm tra.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐN.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thanh Bình