

**BÁO CÁO**

**tiếp thu nội dung thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh  
tại Báo cáo số 307/BC-BVHXH ngày 11/12/2024**

Theo đề nghị Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) tại Báo cáo thẩm tra số 307/BC-BVHXH ngày 11/12/2024 về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ di tích đình Tân Mỹ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; UBND tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ di tích đình Tân Mỹ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Giải trình về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án

Về quy mô dự án được duyệt tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Tu bổ, phục hồi các cấu kiện, thành phần kiến trúc bị hư hỏng như: Chính điện – Tiền tế, nhà đông, nhà tây, án phong, phòng chống mối mọt; sửa chữa hạ tầng kỹ thuật (điện, nước).

Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ di tích đình Tân Mỹ về quy mô đầu tư dự án vẫn thực hiện các hạng mục đầu tư theo quy mô đã được duyệt tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để có cơ sở lập hồ sơ điều chỉnh báo chủ trương đầu tư dự án, Sở Văn hóa và Thể thao đã cùng đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá hiện trạng thực tế các hạng mục đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua thời gian, đình Tân Mỹ hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, cần được cấp thiết quan tâm đầu tư. Do đó, khối lượng công tác sửa chữa trong từng hạng mục tăng lên hơn so với khối lượng công việc của các hạng mục đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.

Với lý do trên, tổng mức đầu tư đề nghị được điều chỉnh tăng hơn so với tổng mức đầu tư đã được duyệt tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

STT	Nội dung chi phí trong tổng mức đầu tư	Cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021	Cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
I	Chi phí xây dựng	2.021.265.400	3.259.759.375	+1.238.493.975
1	Hạng mục: Chính điện - Tiền tế	1.439.252.100	2.184.665.247	+745.413.147
2	Hạng mục: Nhà Đông	217.146.592	437.893.611	+220.747.019



3	Hạng mục: Nhà Tây	267.201.437	524.929.619	+257.728.182
4	Hạng mục: Ấn phong	27.028.299	33.785.374	+6.757.075
5	Hạng mục: Sửa chữa hạ tầng kỹ thuật (điện, nước)	16.400.885	18.223.205	+1.822.320
6	Hạng mục: Phòng chống mối mọt	54.236.087	60.262.319	+6.026.232
II	Chi phí Quản lý dự án	60.307.209	102.119.371	+41.812.162
III	Chi phí tư vấn xây dựng	225.280.050	304.069.004	+78.788.954
IV	Chi phí khác	29.510.806	46.825.350	+17.314.544
V	Dự phòng chi	233.636.346	185.638.655	-47.997.691
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.569.999.811</b>	<b>3.898.411.755</b>	
	<b>Làm tròn số</b>	<b>2.570.000.000</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>+1.330.000.000</b>

2. Về thời gian thực hiện dự án, về dự thảo Nghị quyết: tiếp thu và điều chỉnh theo ý kiến của Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh).

3. Ý kiến khác của Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh): UBND tỉnh sẽ chỉ đạo khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXXH – HĐND tỉnh;
- Sở VHNT;
- UBND huyện VH;
- Lưu: VT, TV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hoàng**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hoà, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ di tích đình Tân Mỹ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 13496/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 307/BC-BVHXH ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh tại văn bản số /UBND-XDND ngày tháng 12 năm 2024 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ di tích đình Tân Mỹ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cụ thể:**

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 5. Điều 1 Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021: 3.900 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 7. Điều 1 Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021: năm 2024-2026.

**Điều 2.** Các nội dung khác không bị điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày ..... tháng 12 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH**