

Số: 139/BC-BKTNS

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 30 tháng 7 năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2) theo nội dung Tờ trình số 7181/TTr-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh và hồ sơ kèm theo (Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo số 2467/BC-HĐTĐ ngày 17/6/2024 của Hội đồng thẩm định).

Tham gia thẩm tra có 04/07 thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách. Cùng dự thẩm tra có đại diện lãnh đạo: Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vạn Ninh.

Trên cơ sở các nội dung do UBND tỉnh trình và ý kiến của các thành viên tham gia thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh kết luận thẩm tra như sau:

#### 1. Về hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư

Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư có sự không thống nhất về tên dự án tại Tờ trình số 7181/TTr-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết, Báo cáo số 2467/BC-HĐTĐ ngày 17/6/2024 của Hội đồng thẩm định và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; theo đó có 02 tên dự án là dự án Đường giao thông cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2) và dự án Đường giao thông ngoài cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2).

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh rà soát, xác định tên dự án trong các hồ sơ trình, bảo đảm chính xác, thống nhất.

#### 2. Về chủ trương đầu tư

Trên cơ sở xác định lại tên dự án như đã nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự án như sau:

- Tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Hình 3-2: Bình đồ tìm tuyến đường đề xuất theo quy hoạch), hướng tuyến dự án có đi qua khu vực biển. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động lấn biển trong trường hợp dự án có thực hiện hoạt động lấn biển.

- Theo Bảng khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, dự án có 66.068 m<sup>2</sup> đất rừng. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng liên quan đến dự án.

**Kết quả biểu quyết:** 100% thành viên Ban tham gia thẩm tra thống nhất với báo cáo kết quả thẩm tra.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, TN&MT, NN&PTNT;
- BQL KKT Vân Phong;
- UBND huyện Vạn Ninh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐN.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thanh Bình**