

BÁO CÁO

**Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết
về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất)
để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 25/3/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Tờ trình số 3267/TTr-UBND gửi Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Báo cáo số 42/BC-BKTNS ngày 17/4/2025 về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như sau:

1. Về kết quả chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hồ chứa nước Sông Chò theo Quyết định định số 243/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh.

1.1. Về tiến trình triển khai dự án và chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Giai đoạn dự án đầu tư:

+ Quyết định số 4433/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư: Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 653,97 ha.

+ Triển khai thực hiện dự án, ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1962/TTg-NN đồng ý chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng 302,98 ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện dự án và chỉ đạo nghiên cứu giảm tối đa việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tự nhiên bằng nhiều biện pháp khác nhau.

- Giai đoạn thực hiện:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công nghiên cứu tối ưu giải pháp thiết kế để giảm tối đa diện tích sử dụng đất, diện tích sử dụng rừng, giảm giá thành công trình thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công với diện tích sử dụng đất xây dựng công trình là 541,04 ha, giảm 112,93 ha so với dự án đầu tư được phê duyệt là 653,97 ha (Văn bản số 86/BNN-XD ngày 05/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Tuy nhiên, để giảm được diện tích sử dụng đất xây dựng công trình, dự án phải điều chỉnh ranh giới sử dụng đất, trong đó có sử dụng 16,96 ha quy hoạch rừng phòng hộ (bao gồm diện tích đất có rừng tự nhiên là 6,43 ha; đất có rừng trồng là 4,04 ha; đất chưa có rừng là 6,49 ha) và 5,24 ha đất có rừng tự nhiên quy hoạch sản xuất. Ngoài ra để thực hiện dự án, trước đây đã sử dụng diện tích đất có rừng trồng quy hoạch sản xuất là 189,48 ha theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 thuộc thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng của UBND tỉnh; tuy nhiên, theo Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 1653/TTr-UBND ngày 22/02/2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 211,68 ha (gồm: 205,19 ha rừng và 6,49 đất chưa có rừng) nêu trên để thực hiện dự án.

Ngày 12/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1067/TTg-NN đồng ý chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư công cấp thiết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với diện tích rừng được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 205,19 ha; gồm:

+ Diện tích rừng phòng hộ là 10,47 ha (rừng tự nhiên 6,43 ha; rừng trồng 4,04 ha);

+ Diện tích rừng sản xuất là 194,72 ha (rừng tự nhiên 5,24 ha; rừng trồng 189,48 ha).

Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân tỉnh thì UBND tỉnh đã có Tờ trình số 2695/TTr-UBND ngày 26/3/2019 trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích 15,71 ha (gồm: rừng phòng hộ là rừng tự nhiên 6,43 ha; rừng phòng hộ là rừng trồng 4,04 ha và rừng sản xuất là rừng

tự nhiên 5,24 ha) và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông quan tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 (diện tích này thuộc phần diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 1067/TTg-NN).

Như vậy, tổng diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích tại Văn bản số 1962/TTg-NN ngày 21/12/2017 và Văn bản số 1067/TTg-NN ngày 12/8/2020 là 508,17 ha

2. Về diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng là 465,10 ha; gồm: 9,03 ha rừng phòng hộ (rừng tự nhiên 6,43 ha và rừng trồng 2,6 ha); 456,07 ha rừng sản xuất (rừng tự nhiên 269,0 ha và rừng trồng 187,07 ha) thuộc phần diện tích 508,17 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương (đơn vị chủ rừng) đã lập phương án khai thác lâm sản đối với 465,10 ha nêu trên và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 364/QĐ-UBND ngày 09/02/2021; số 623/QĐ-UBND ngày 12/03/2021; số 365/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 số 624/QĐ-UBND ngày 12/03/2021; số 366/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 và số 625/QĐ-UBND ngày 12/03/2021. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương đã tổ chức đấu giá, tận thu lâm sản và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Phần diện tích 43,07 ha rừng đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương nhưng không thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích vẫn được quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Đồng thời, căn cứ khoản 7 Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP quy định: *“Chủ đầu tư dự án phải thực hiện lại trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi không được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác sau 24 tháng kể từ thời điểm dự án được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.”*, đối với phần diện tích phát sinh ngoài phạm vi diện tích 465,10 ha đã được UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì phải thực hiện lại trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

1.3. Về công tác trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 đã được UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 với tổng diện tích là 465,10 ha (trong đó: rừng tự nhiên là 275,43 ha và rừng trồng là 189,67 ha). Căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật lâm nghiệp ngày 15/11/2017 quy định: "*Chủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải trồng rừng thay thế bằng diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng, bằng ba lần diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên*", tổng diện tích rừng trồng thay thế đối với Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 là $(275,43 \text{ ha} \times 3) + 189,67 \text{ ha} = 1.015,96 \text{ ha}$ và đã được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế tại các Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 27/12/2018; Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 03/9/2020.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế và được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xác nhận tại Công văn số 223/QBVPTR-KT ngày 19/11/2020 về việc thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1.

- Về giao nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế của Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 với tổng số tiền là 84.180.405.552 đồng tương ứng với diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế là 1.051,96 ha nêu trên đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế cho các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh cùng với các dự án: Dự án Công trình Thủy điện Sông Giang 1; Dự án công trình Thủy điện Sông Giang 2; Dự án Thủy điện Sông Chò 2; Dự án Trạm biến áp 500kV Vân phong và đấu nối trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Dự án đường dây 220KV Nha Trang - Tháp Chàm; Dự án đường dây 500KV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hoà tại Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 02/12/2021 và Văn bản số 122/UBND-KT ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh với tổng diện tích phải trồng rừng thay thế là 1.485,544 ha. Đến nay, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế tại Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 02/12/2021 và Văn bản số 122/UBND-KT ngày 05/01/2023 theo các Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay thế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt là 1.512,86 ha.

Như vậy, đối với diện tích 1.015,96 ha phải thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện trồng rừng thay thế cho các Công ty lâm nghiệp và các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

2. Về làm rõ đánh giá tác động môi trường của việc chuyển mục đích sử dụng rừng 57,92 ha sang mục đích khác.

Dự án “Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa” tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (Dự án) do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 làm chủ dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4433/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 với tổng diện tích khoảng 653,97 ha, quy mô gồm: Hồ chứa nước (với diện tích lưu vực là 201,4 km², dung tích toàn bộ là 108,406 triệu m³, dung tích hữu ích là 101,367 triệu m³, dung tích chết 7,039 triệu m³, đập bê tông trọng lực dài 203 m, tràn xả lũ có cửa là 1.488 m³/s, cống xả là 2 m³/s, tụy nen số 1 là 1.870 m và tụy nen số 2 là 3.853 m.

Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 1679/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2018 với tổng diện tích khoảng 653,978 ha (hiện trạng cơ cấu sử dụng đất của Dự án: Đất phi nông nghiệp là 2,876 ha; đất sản xuất nông nghiệp 79,145ha; đất lâm nghiệp 495,64 ha; đất chưa sử dụng 43,822 ha), quy mô gồm: Xây dựng cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Sông Chò 1 tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (với diện tích lưu vực là 201,4 km², dung tích toàn bộ là 108,406 triệu m³ phục vụ cho tưới 4.300 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt và công nghiệp thuộc huyện Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa); các hạng mục công trình chính: đập chính, tràn xả lũ, cống xả môi trường, đập phụ (đập đất), tụy nen số 1 và tụy nen số 2; các công trình phụ trợ: khu quản lý, đường thi công, lán trại, kho xưởng, hệ thống điện.

Ngày 21/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 4947/QĐ-BNN-XD. Trong đó, điều chỉnh diện tích thực hiện dự án giảm từ 653,97 ha xuống còn 597,68 ha.

Ngày 27/5/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1424/QĐ-BNN-XD. Trong đó, điều chỉnh: tổng diện tích tăng từ 597,68 ha lên 614,87 ha.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Đối với những điều chỉnh nêu trên, đến thời điểm hiện nay Dự án chưa đến mức lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chủ dự án báo cáo các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM của Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 1679/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mặt khác, căn cứ quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chủ dự án tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1679/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2018.

3. Về làm rõ sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất của huyện Khánh Vĩnh.

3.1. Đối với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia.

Ngày 24/8/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 895/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia giai đoạn 2021- 2030 định hướng đến năm 2050, theo đó xác định chỉ tiêu đất quy hoạch rừng phòng hộ là 117.947 ha; đất quy hoạch rừng sản xuất 137.590 ha. Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2024 xác định diện tích quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh là 126.370,62 ha và diện tích quy hoạch rừng sản xuất là 140.922,74 ha. Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích khác đối với 60,26 ha nêu trên thì tổng diện tích quy hoạch rừng phòng hộ, quy hoạch rừng sản xuất vẫn lớn hơn chỉ tiêu được phân bổ tại Quyết định số 895/QĐ-TTg.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện bản đồ quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và kiểm tra, rà soát bản đồ quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; theo đó xác định Hồ chứa nước Sông Chò phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp được duyệt.

Bên cạnh đó, dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 phù hợp với quy hoạch thủy lợi và Quy hoạch tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

3.2. Đối với quy hoạch sử dụng đất Khánh Vĩnh.

UBND huyện Khánh Vĩnh đã cập nhật diện tích thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 4433/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh.

Ngày 27/5/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1424/QĐ-BNN-XD với diện tích sử dụng đất của dự án là 614,87 ha. Ngày 11/01/2025, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy

lợi 7 có Quyết định số 15/QĐ-BQL phê duyệt thiết kế điều chỉnh phạm vi sử dụng đất, tổng diện tích sử dụng đất của dự án sau điều chỉnh là 601,30 ha, tăng so với diện tích sử dụng đất đã được GPMB là 541,04 ha là 60,26 ha (giảm so với Quyết định số 4433/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 52,67 ha; giảm so với Quyết định số 1424/QĐ-BNN-XD ngày 27/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 13,57 ha).

Do việc rà soát, điều chỉnh ranh giới dự án, UBND huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện điều chỉnh ranh giới dự án phù hợp với ranh giới do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa cung cấp và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định theo Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 31/3/2025 về việc trình thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện lấy ý kiến thẩm định hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh và đã ban hành Công văn số 1741/SNNMT-CCQLĐĐ ngày 17/4/2025 đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh nghiên cứu và có ý kiến tiếp thu giải trình ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và các đơn vị liên quan để rà soát hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định; đồng thời, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa) bố trí tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định làm cơ sở để UBND huyện Khánh Vĩnh hoàn thiện phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

4. Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại các Văn bản số 1962/TTg-NN ngày 21/12/2017, số 1067/TTg-NN ngày 12/8/2020 với tổng diện tích là 508,17 ha; UBND tỉnh đã quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 với tổng diện tích rừng 465,10 ha.

Đồng thời, Dự án được Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2025 tại Văn bản số 1580/VPCP-KTTH ngày 11/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến 31/12/2025 tại Quyết định số 777/QĐ-BNN-XD ngày 18/3/2024; sau thời gian trên Dự án không được bố trí vốn để thực hiện. Ngoài ra, đối với Dự án Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 lấy nước từ Hồ Sông Chò 1: Dự án đã khởi công vào ngày 12/4/2025 và dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2026 để phát huy

ngay hiệu quả đầu tư (dự kiến hoàn thành trong năm 2025 đối với đoạn ống qua huyện Khánh Vĩnh và một phần huyện Diên Khánh).

Do vậy, để tích nước hồ trong năm nay (các hạng mục đập tạo hồ đã cơ bản xây dựng xong), phát huy hiệu quả tưới cho đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp... cho vùng hưởng lợi hạ du của dự án ngay trong mùa khô hạn tới, đảm bảo sử dụng tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thì việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và giải phóng mặt bằng diện tích đất tăng thêm vùng lòng hồ của dự án là phù hợp và cần thiết.

Trên đây là báo cáo tổng hợp nội dung giải trình các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh.

Gửi kèm theo:

- Báo cáo số 1993/SNNMT-KL ngày 22/4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa;

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- UBND huyện Khánh Vĩnh;
- Lưu: VT, Tle, LV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hoàng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA, KỲ HỌP THỨ.....**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày...../...../2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Bổ sung do điều chỉnh diện tích sử dụng đất) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích 57,92 ha thuộc phạm vi diện tích các khoảnh 6, 7 tiểu khu 105; khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 109; khoảnh 1, 3, 4, 7 tiểu khu 111; khoảnh 1, 2 tiểu khu 117; khoảnh 4 tiểu khu 119 xã Khánh Bình và khoảnh 3 tiểu khu 124 xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, trong đó có:

- Diện tích quy hoạch rừng phòng hộ: 38,97 ha, gồm 37,78 ha rừng tự nhiên và 1,19 ha rừng trồng (loài cây Sao đen).

- Diện tích quy hoạch rừng sản xuất: 18,95 ha, gồm 17,18 ha rừng tự nhiên và 1,77 ha rừng trồng (loài cây Sao đen).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa ..., nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ thông qua ngày..... tháng.... năm 2025./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
- VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu

CHỦ TỊCH