

Số: 34/BC-BKTNS

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện**  
**và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương**  
**năm 2025 sang năm 2026**

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 28 tháng 4 năm 2026, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 5355/TTr-UBND ngày 17/4/2026 của UBND tỉnh.

Tham gia thẩm tra có 09/09 thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách. Cùng dự thẩm tra có đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trên cơ sở hồ sơ do UBND tỉnh trình và ý kiến của các thành viên tham gia thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết luận thẩm tra như sau:

**1. Về căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết**

Căn cứ quy định tại khoản 2<sup>1</sup> Điều 72 Luật Đầu tư công (được sửa đổi bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội), việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 là đúng thẩm quyền.

<sup>1</sup> “2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đối với vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau trong các trường hợp sau đây:

- Dự án quan trọng quốc gia;
- Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;
- Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;
- Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được;
- Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;
- Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về danh mục, mức vốn ngân sách được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài.”

## **2. Về nội dung đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026**

### **2.1. Đối với nhóm dự án theo ngành, lĩnh vực**

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 đối với 11 dự án với tổng vốn ngân sách trung ương đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân là 751.532 triệu đồng theo nội dung Tờ trình số 5355/TTr-UBND ngày 17/4/2026 của UBND tỉnh và Phụ lục I kèm theo dự thảo nghị quyết.

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của các dự án là rất lớn; đồng thời ngoài nguồn vốn trung ương, một số dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan để bảo đảm giải ngân hết vốn được giao theo thời gian quy định.

Theo nội dung trình của UBND tỉnh, dự án Kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ bị vướng công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án (*trên địa bàn xã Mỹ Sơn còn 526 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ*). Ban đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tổ chức triển khai thi công để dự án giải ngân đạt kế hoạch và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

### **2.2. Đối với nhóm dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia**

Tại điểm b, khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 quy định: “*Đối với ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025) của 03 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) chưa thực hiện hoặc chưa giải ngân hết trong năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026*”.

Căn cứ quy định nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy Quốc hội đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025) đối với các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ban đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân vốn đối với các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm giải ngân hết số vốn được kéo dài theo đúng thời gian quy định.

### 3. Về dự thảo nghị quyết

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình các nội dung nêu trên, Ban đề nghị UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.


**Kết quả biểu quyết:** 100% thành viên Ban tham gia thẩm tra thống nhất với báo cáo kết quả thẩm tra.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- LDVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thanh Bình**