

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 386 /BC-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tiếp thu, giải trình một số nội dung về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II)**

Kính gửi: Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Theo đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 189/BC-BKTNS ngày 01/12/2023 về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II); UBND tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II), cụ thể như sau:

I. Báo cáo, giải trình các nội dung thẩm tra:

1. Làm rõ sự phù hợp quy hoạch của Dự án với các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt, tránh chồng lấn với các dự án đang triển khai trong khu vực.

Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II) được lập phù hợp với các quy hoạch, cụ thể như sau:

Theo Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 và đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó trục tiêu Sông Tắc – Sông Quán Trường là trục tiêu chính của khu vực tiêu phía Hữu sông Cái Nha Trang, kênh có nhiệm vụ nhận, thu nước tiêu của khu vực Diên Khánh, Nha Trang và đổ ra biển qua cửa Bé. Như vậy, tuyến kênh Sông Tắc – Sông Quán Trường (trong đó có đoạn sông Tắc từ cầu Sông Tắc đến cầu Bình Tân) là trục tiêu chính, giải quyết tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố Nha Trang.

Theo định hướng quy hoạch của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 đang trình Bộ Xây dựng thẩm định, dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II) đoạn từ cầu Sông Tắc đến cầu Bình Tân là trục tiêu chính, giải quyết tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố Nha Trang. Tại



thời điểm rà soát nội dung liên quan đến quy hoạch, dự án đang triển khai trong khu vực, Sở Xây dựng đã rà soát tại văn bản số 3864/SXD-KTQH ngày 07/11/2023, UBND thành phố Nha Trang rà soát tại văn bản số 9811/UBND-KT ngày 23/11/2023 (có văn bản kèm theo).

Vì vậy, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đang trình HĐND tỉnh phê duyệt đã được rà soát, đánh giá về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch có liên quan và không chồng lấn với các dự án đang triển khai trong khu vực.

2. Dự kiến về số trường hợp bị ảnh hưởng cần thu hồi đất và bố trí tái định cư (nếu có).

a) Sơ bộ diện tích đất chiếm dụng:

Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 74,90 ha, trong đó:

- Diện tích đất chiếm dụng (thực hiện GPMB): 26,55 ha.

- Diện tích đất mặt nước (lòng sông): 48,35 ha.

- Số hộ bị ảnh hưởng khoảng 57 hộ (chỉ ảnh hưởng đến đất sản xuất và nhà tạm nên không thực hiện tái định cư).

b) Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 162.825.521.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

3. Nguồn vốn thực hiện dự án và khả năng cân đối vốn cho dự án trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

- Nguồn vốn:

Giai đoạn 2021-2025: (1) Nguồn vốn từ nguồn vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; (2) Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh bổ sung.

+ Giai đoạn 2026-2030: bố trí vốn đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công năm 2019.

- Khả năng cân đối vốn:

+ Giai đoạn 2021-2025:

Nguồn Vốn Trái phiếu CQĐP: 200 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2026-2030:

Nguồn vốn thu sử dụng đất: 150 tỷ đồng.

Nguồn Vốn Trái phiếu CQĐP: 250 tỷ đồng.

II. Về dự thảo nghị quyết:

UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra và đính kèm Dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là ý kiến tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC;
- Lưu: VP, TLe. 36

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hòa Nam



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

Số: /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư dự án
Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-BKTNS ngày tháng năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Hoàn chỉnh hệ thống thoát lũ trong khu vực.
- Hạn chế ô nhiễm, ngập lụt, hình thành các khu đô thị, khu dân cư, cơ sở hạ tầng và trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ.
- Bảo vệ chống xói lở bờ sông và tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp dọc theo hai bờ sông.

2. Quy mô đầu tư:

- Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ từ cầu sông Tắc đến cầu Bình Tân.
- Xây dựng tuyến đê kè bảo vệ mái bờ sông và hành lang quản lý dọc kè (bờ hữu).
- Xây dựng hệ thống cống thoát nước và các công trình phụ trợ.

(Quy mô chi tiết theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư)

3. Nhóm dự án: Nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư: 600 tỷ đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng*).
5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.
6. Địa điểm đầu tư: xã Vĩnh Thái, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2027.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày tháng 11 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, ĐN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Mạnh Dũng